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Abstract 
Lemminkäinen Infra Oy has in use many schedule programs of which some do not support working 
with data model based plans. As data modeling becomes more common and in terms of cost-
efficiency the company decided to search for a program which would best serve their interest. The 
aim of this thesis was to discover the best schedule program for the company’s usage based on per-
sonal experience of programs, usability research, and interviews. In addition, one objective was to 
research a data modeling program called Tekla Structure and a project management program called 
DynaRoad although they would not fit for extensive usage based on their characteristics but would 
be the best choice for schedules in some sectors in infra building. 
 
Due to the diversity of infra building in the company, the company was using different schedule 
programs at the beginning of the research of which the most suitable programs were selected for 
inspection. The selected programs wereTCM Planner and Vico Control. They were analyzed with the 
help of personal program testing experience, usability research, and interviews made with Lem-
minkäinen’s staff. PlaNet was eliminated from the analysis as a disappearing program. Secondly, 
based on informal interviews and personal user experience the thesis researched the tools Tekla 
Structure Construction Manager module offered for schedule making. In addition, based on the in-
formal interviews and personal user experience DynaRoad’s tools were researched for administering 
large infrastructure projects. 
 
As a result, a program comparison between TCM Planner and Vico Control including the most used 
characteristics and purposes of use of the schedule programs was gained. Both programs included 
in personal testing offer diverse tools for different schedule formulating. Vico Control got selected as 
the best schedule program because of better data modeling linking characteristics and schedule pre-
senting characteristics. Also it is worth noticing that managing and scheduling infra projects which 
include lots of large mass transferring, DynaRoad is a great program choice. Tekla Structure with 
the CM-module on other hand offers versatile tools for the scheduling of infra projects including da-
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1 JOHDANTO 
 
Rakennusala on elänyt viimeisen vuosikymmenen murrosvaihetta, jossa perinteisestä 2D-
suunnittelusta on siirrytty kolmiulotteiseen suunnitteluun ja sitä kautta tietomallintamiseen. On kui-
tenkin huomioitava, että suunnittelun lähtökohtana voi olla monia eri tarpeita ja toivomuksia. Suun-
nittelupuolella on ollut ristiriitainen vastaanotto uudistuksiin, kun ei ole ymmärretty eroa mm. 3D-
geometriamallien ja esimerkiksi määrälaskennan tarpeiden välillä. Niin tilaaja kuin urakoitsijatkin 
ovat havainneet, että tietomallintamisella voidaan entisiä menettelytapoja helpommin hallinoida ra-
kennuksen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa. Kun kaikki rakennushankkeessa tarvitta-
va tieto löytyy yhdestä rakennuksen tietomallista, on kaikkien osapuolten helpompi seurata hank-
keen etenemistä aina suunnittelusta valmistumiseen saakka, unohtamatta mallinnuksen tuomia hyö-
tyjä kunnossapitoon. Mitä huolellisemmin kohde on mallinnettu – mikä edellyttää laadukasta suun-
nittelua – sitä helpompi sen avulla on laatia mm. aikatauluja tuotannon tueksi. Hyvin suunniteltu ra-
kennushankkeen aikataulu on puolestaan merkki siitä, että hankkeen kaikki vaiheet on huomioitu ja 
ajalliset riskit minimoitu.   
 
Lemminkäinen Infralla (jäljempänä LMK Infra) on meneillään yhä useampia tietomallinnusta hyödyn-
täviä rakennusurakoita, joista saatavia tietoja ja kokemuksia tullaan käyttämään opinnäytetyön läh-
töaineistona. Lisäksi hyödynnetään Lemminkäinen Talon (jäljempänä LMK Talo) puolelta saatuja ko-
kemuksia tietomallien ja aikatauluohjelmien käytöstä.  
 
Lemminkäinen on suuri suomalainen rakennusliike. Sen päätoimialaa ovat talonrakennus, infraraken-
taminen ja talotekniikka. Päämarkkinalueena ovat Suomen lisäksi kaikki Itämeren maat. Yrityksen 
liikevaihto oli vuonna 2013 noin 2,2 miljardia euroa, josta kansainvälisen toiminnan osuus oli noin 
kolmannes. Yritys työllistää keskimäärin 7 800 henkilöä, joista noin 37 % toimii ulkomailla. Lemmin-
käinen -konserniin kuuluva Lemminkäinen Infra Oyj toimii infrarakentamisen kaikilla osa-alueilla. 
Toimintaan kuuluvat esim. päällystys- ja kiviainestoiminta, maa- ja väylärakentaminen sekä insinöö-
ri- ja kalliorakentaminen (Lemminkainen.fi). 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Lemminkäinen Infra Oyj:ssa on päätetty, että yritetään löytää paras ohjelmistovaihtoehto urakoiden 
aikataulutukseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla ja tutkia aikataulutusohjelmia, 
jotka täyttäisivät mahdollisimman hyvin seuraavat kriteerit: 
- paras käytettävyys ja toiminnallisuus 
- soveltuvuus Lemminkäisen yleiseen tietoarkkitehtuuriin 
- riittävän suuri ohjelmistotalo ohjelman takana, millä taataan ohjelmiston kehitys ja jatkuvuus 
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Lemminkäinen Infra Oy:n vuonna 2011 kirjattuun tietomallistrategiaan 
kuuluvat seuraavat asiat (Pohjola, 2011): 
- tietomallien käytöllä tavoitellaan parempaa tuottavuutta ja kilpailukykyä omaan toimintaan sekä 
sujuvampaa palvelua asiakkaille: 
• aika- ja materiaalisäästöjä sekä virheettömämpää rakentamista  
• rakentamisen eri vaiheiden aikana syntyneen tiedon parempaa siirtymistä ja säi-
lymistä vaiheesta toiseen. 
- KVR-urakoinnissa tavoitteena on mallipohjainen suunnittelu, työnsuunnittelu sekä suunnitte-
lunohjaus malleja käyttäen vuonna 2014 
- koneohjauksen täysi hyödyntäminen rakentamisessa vuonna 2014 
- päällystystöissä tavoitteena on koneohjausmallien tilaaminen, tuottaminen sekä koneohjauksen 
käyttäminen soveltuvilla työmailla vuonna 2013 (jyrsintä ja päällystäminen) 
- täydet edellytykset tietomallimaailmassa toimimista varten vuonna 2014 
- malleja hyödynnetään pitkäkestoisten urakoiden ylläpidossa ja HYP:n toiminnassa 2014.  
 
Työn tavoitteet ovat: 
- löytää Lemminkäinen Infra Oy:n käyttöön parhaiten soveltuva aikataulutusohjelmisto. Ohjelmis-
ton valinnassa kiinnitetään huomiota käytettävyyteen, toiminnallisuuteen sekä tiedon siirtämi-
seen tietomallista ja päinvastoin. Soveltuvimman ohjelmiston etsimisessä kiinnitetään erityistä 
huomiota Lemminkäinen Infra Oy:n asettamille kriteereille ohjelmiston suhteen sekä käytettä-
vyystutkimuksen tuloksiin. 
- tutkia, mitä asioita tietomallilta vaaditaan, jotta mallista saatavat tiedot sellaisenaan mahdollis-
taisivat aikataulun teon. 
- tutkia projektinhallintaohjelmistojen DynaRoadin ja Tekla Structuresin tarjoamia työkaluja pro-
jektinhallinnan näkökulmasta 
  
1.1.1 Tutkimustyön rajaus 
 
Opinnäytetyön tutkimustyö rajoitetaan koskemaan aikataulu- ja tietomalliohjelmien käyttöä Lemmin-
käisen merkittävimmissä infrahankkeissa, joita ovat tällä hetkellä muun muassa Länsimetron ase-
maurakat sekä Tampereen rantatunneli. Lisäksi hyödynnetään Lemminkäinen Talon aikataulutustie-
toja Kastellin monitoimitalo -hankkeeseen liittyen sekä päällystystyömailta saatuja kokemuksia. Tut-
kimuksessa painotetaan aikatauluohjelmien käyttöä ja niiden keskinäistä vertailua. Lemminkäinen 
Infrassa (myöhemmin LMK Infra) ei ole tällä hetkellä päätetty, mitä aikatauluohjelmistoa yhtiössä 
tulisi ensisijaisesti käyttää. Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on löytää haastattelujen ja oma-
kohtaisen testaukseni avulla Lemminkäinen Infra Oy:n käyttöön parhaiten soveltuva aikataulutusoh-
jelmisto. Ensisijaisesti parasta ohjelmistoa etsitään perinteisen 2D-suunnittelun kannalta, mutta tar-
koituksena on tutkia aikataulutusohjelmistoja tietomallipohjaisen suunnittelun tarpeita ajatellen. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia LMK Infran hankkeissa käytettäviä aikataulutusohjelmia ja 
verrata niiden soveltuvuutta eri aikataulujen tekemiseen mm. tietomallista saatavien tietojen avulla. 
Opinnäytetyössä tutkitaan lisäksi mitä asioita tietomallissa on oltava, jotta aikataulusta saadaan 




         
         9 (62) 
Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olevien aikataulu- ja tietomalliohjelmien käytettävyyttä tarkas-
tellessa keskitytään vain perinteisen tietokoneella tapahtuvan työskentelyn kannalta. Ohjelmistojen 
mahdollisiin mobiili- tai tablettikäyttöliittymiin ei oteta tässä opinnäytetyössä kantaa ja ne rajataan 
tutkimustyön ulkopuolelle. 
 
1.1.2 Tutkimustyön haasteet 
 
Opinnäytetyön haasteena voidaan pitää sitä, että infra-alalla kokonaisvaltaista tietomallintamista ei 
ole käytetty laajalti. Aiemmat kokemukset tietomalleista ovat pääosin painottuneet maa- ja insinööri-
rakentamisen kohteisiin, joskin LMK Infra on pilotoinut VT13:n jyrsintä- ja päällystysurakan koneoh-
jauksella tietomallia hyödyntäen. Infrapuolelle ollaan vasta nyt luomassa tietomallintamisen yhteisiä 
pelisääntöjä, jotka ovat talopuolella olleet käytössä jo useamman vuoden ajan. Opinnäytetyön tar-
koituksena on löytää parhaiten soveltuva aikataulutusohjelmisto yrityksen käyttöön, jolloin olisi tär-
keää haastatella mahdollisimman montaa henkilöä, jotka päivittäin työskentelevät tietomalli- ja aika-
tauluohjelmien parissa. Johtuen tietomallintamisen tilanteesta infrapuolella, joudutaan haastattelu-
joukko jättämään kuitenkin varsin suppeaksi.  
 
1.2 Lyhenteet ja määritelmät 
 
 
4D  Kolmiuloitteinen tietomalli, johon on liitetty aikataulutus 
 




ACN  Assembly Controlling Number 
   juokseva yksilöllinen numero mallinnettaville osille 
 
Allianssiurakka Tilaajan, suunnittellijoiden ja urakoitsijan muodostama yhteistyöryhmä. 
Allianssimuotoisella urakalla pyritään parantamaan rakentamisen tuot-
tavuutta, parantamaan hankkeen tiedonkulkua ja toimimaan avoi-
memmin. 
 
BIM  Building Information Model, rakennuksen tietomalli 
 
BuildingSMART Finland         Suomalaisten kiinteistönomistajien, suunnittelutoimistojen, ohjelmista-
lojen ja muiden rakennusalan yritysten muodostama yhteistyöfoorumi.
 
COBIM Senaatti-kiinteistöjen mallintamisohjeiden laajentamis- ja päivittämis-
hanke 
 
IFC  Industry Foundation Classes 
Talonrakennuksen tietomallinnuksessa käytettävä avoin tiedonsiirto-
formaatti ohjelmasta toiseen siirtoa varten 
 
Infra TM  Infra-alan kehityshanke tuotemallipohjaisten elinkaaritietojen yhteis-
käyttöön 
 
IM3  Inframodel 3 
  LandXML-standardiin perustuva avoin menetelmä infratietojen siirtoon 
 
Lemon  Lemminkäisen intranet 
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Pset  IFC-standardin vastine Teklan UDA-attribuuttitiedolle 
 
Ratu Net  Tuotannonsuunnittelun tietopankki edistämään hyvää rakennustapaa 
   Sisältää mm. laskentatietoja urakkalaskentaan 
 
 Törmäystarkastelu Visuaalinen vs. ohjelmallinen päällekkäisyyksien tarkasteleminen
   (Esim. Solibri tai Navisworks) 
 
UDA  User Defined Attribute 
   Tekla Structures –ohjelmistossa annettavaa tietoa tietomallin osalle 
 
 Yhdistelmämalli Kaikki suunnittelualat ovat yhdistettynä samaan malliin 
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2 TIETOMALLINTAMINEN RAKENTAMISESSA 
 
Suurten tilaajaorganisaatioiden, kuten Senaatti-kiinteistöjen ja Liikenneviraston halukkuus siirtyä pe-
rinteisestä suunnittelusta kohti tietomallinnusta on vauhdittanut mallintamisen käyttämistä suunnit-
telun työkaluna. Senaatti-kiinteistöt on toiminut talonrakennuspuolella tietomallinnuksen uranuurta-
na toteuttaessaan vuonna 2001 ensimmäisen pilottikohteen tietomallinnuksen avulla ja vuodesta 
2007 vaatinut rakennuskohteissaan käytettävän tietomallinnusta. Liikennevirasto ja kaikki suuret 
kaupungit ovat tehneet yhteisen päätöksen, jonka pohjalta 1.5.2014 jälkeen alkavissa hankkeissa 
edellytetään uusimman Inframodel 3 -tiedonsiirtoformaatin käyttöä (Senaatti.fi & RYM.fi). 
 
Tietomallintamisella saavutettavat keskeiset hyödyt suunnittelussa ovat 
- kohteen tarkasteleminen virtuaalisesti ennen toteutusta 
- eri suunnitteluratkaisujen vertailu monesta eri näkökulmasta 
- hankkeen sisäisen tiedonkulun parantaminen eri tahojen välillä 
- mallin ollessa ajantasalla se palvelee niin käyttöä, ylläpitoa kuin korjaamistakin 
- materiaalimenekkien pienentäminen 
(Buildingsmart.fi). 
 
Tietomallintamisella saavutettavat keskeiset hyödyt aikataulutuksessa ovat 
- hankkeen havainnollistaminen näkymien määrittelemisen kautta → kokonaisuuksien lohkominen 
helpommin käsiteltäviksi osakokonaisuuksiksi 
- määrätietojen vieminen suoraan mallista aikataulutusohjelmistoon 
 (Buildingsmart.fi). 
 
Tietomallintamisella saavutettavat keskeiset hyödyt rakentamisessa: 
- Rakennushanke on tuotantomallin avulla helpommin käsiteltävissä → selvät virheet on helppo 
havaita mallia tarkastelemalla. 
- rakennushankkeen kaikki vaiheet voidaan simuloida ennen kuin ensimmäistäkään työvaihetta on 
vielä oikeasti aloitettu 
- tietomallista saatavat tiedot voidaan toimittaa tavarantoimittajille esim. elementtitehtaaseen 
- työmaan hankintatoimintaa pystytään ohjaamaan suoraan mallista saatavilla tiedoilla 
- tietomallin avulla voidaan ohjata työmaan tuoteosatoimistusten logistiikkaa 
- 3D-mallista on suoraan nähtävissä miten jokin työvaihe on suunniteltu rakennettavaksi vrt. ta-
sopiirustukset 
- työmaalla pystytään helpommin ja nopeammin reagoimaan lisä- tai muutostöiden aiheuttamiin 
suunnitelmamuutoksiin. Esimerkiksi tehdyistä suunnitelmamuutoksista voi tietomallista tarvitta-
essa ottaa tarvittavat leikkaus- tai detaljipiirustukset. 





         
         12 (62) 
Tietomallintamisella saavutettavat keskeiset hyödyt ylläpitovaiheessa ovat 
- kaikki hankkeen suunnitelmamateriaalit siirtyvät tietomallin muodossa ylläpitävälle taholle 
- hankkeen kaikki tiedot ovat käytettävissä koko rakennuskohteen elinkaaren ajan, mikä edellyttä 
tietomallin jatkuvaa ylläpitoa 
 
Hyvin tehty tietomalli palvelee niin suunnittelijan, rakennuttajan, rakentajan kuin loppukäyttäjänkin 
etua. Tietomallin avulla pystytään tukemaan tilaajan päätöksentekoprosessia, sen avulla voidaan si-
touttaa rakennushankkeen eri osapuolet tiiviimmin yhteen, havainnollistaa eri suunnitteluratkaisua ja 
yhteensovittaa eri suunnitelmia toisiinsa. Lisäksi tietomalliin voidaan liittää muun muassa kustannus- 




Infran tietomalli ei välttämättä ole niin selkeä kokonaisuus kuin rakennuksen tietomalli. Inframallista 
voidaan erottaa maastomallin lisäksi taitorakenteet, esimerkiksi sillat ja meluesteet. Erotettuja malle-
ja kutsutaan taitorakennepaikan tietomalleiksi. Talonrakennusalaan verrattuna infrapuolella ei vielä 
ole laajassa käytössä tuotemallipohjaista ratkaisua, joskin alalla on kunnostauduttu koneohjauksessa 
ja toteutuneen laadun valvonnassa. Kehitystyötä kuitenkin vielä riittää ennen kuin yhdestä, koko 
väyläverkoston kattavasta tietomallista löytyy kaikki tarvittava tieto hankkeeseen liittyen. Infrapuo-
lella mallintamista käytetään lähinnä suunnittelussa sekä toteutuksessa (mm. koneohjauksessa ja 
paikalleenmittauksessa). Ylläpitoon sekä kunnossapitoon liittyviä sovelluksia on varsin vähän saata-
villa. Alla olevissa kuvioissa on havainnollistettu tuetotietojen hallitsemisen eroja nykytilanteen ja 
tuotemallipohjaisen hallitsemisen välillä. 
 
 
KUVIO 1. Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne (Liikennevirasto.fi).  
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KUVIO 2. Infran tuotetietojen hallinta tuotemallipohjaisesti (Liikennevirasto.fi). 
 
2.2 COBIM ja YTV 2012 
 
Tietomallipohjaisen rakentamisen yleistyminen 2000-luvun loppupuolella käynnisti kehitysprojektin 
yhteisten toimintaohjeiden luomiselle. Aiemmin alalla käytössä olleet Senaatti-kiinteistön vuonna 
2007 julkaisemat tietomallivaatimukset ovat saaneet jatkoa COBIM-hankkeen tuloksena syntyneistä 
yleisistä tietomallivaatimuksista (YTV 2012). Hankkeen takana on rakennustietosäätiö RTS ja alan 
suurimmat vaikuttajat aina rakennusliikkeistä suunnittelu- ja insinööritoimistoihin. Päivitettyjen tie-
tomallivaatimusten tavoitteena oli rakentamisen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja vakinais-
taminen. Projektissa käytettiin apuna tilaajapuolen aikaisemmat ohjeistukset, kokemukset ja yksit-
täisten henkilöiden seikkaperäiset kokemukset tietomallin käytöstä rakenusurakassa. Voidaan siis 
sanoa, että maassamme otettiin vuonna 2012 käyttöön kansalliset tietomallivaatimukset talonraken-
nusalalle. BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiö RTS:n perustama tietomallintamisen yh-
teistyöfoorumi, jonka taustalla on ollut noin 70 talonrakennusalan organisaatiota. BuildingSMART 
Finland vastaa YTV 2012 -ohjeiden ylläpidosta ja päivityksestä (Rakennuslehti.fi).  
 
2.3 InfraTM ja InfraFINBIM 
 
Infra-alalla koettiin olevan tarvetta COBIM -hankkeen kaltaiselle yhteistyöfoorumille, joten alan suu-
rimmat toimijat yhdessä Rakennustietosäätiön kanssa käynnistivät alan oman pilottihankkeen, Inf-
raTM:n vuonna 2009. Hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa ja edistää infra-alan muutosta kohti tie-
tomallipohjaista käyttöä. Pitkän ajan tähtäimeksi otettiin infran koko elinkaaren kattava avoin ja yh-
tenäinen tuotemallistandardi. Tavoitteena on, tietomallia voidaan hyödyntää aina suunnittelun tilaa-
misesta projektin ylläpitovaiheeseen asti (Infrabim.fi). 
         
         14 (62) 
 
Infra FINBIM -työpaketti käynnistettiin vuonna 2010. Paketin johdosta infra-alalle on syntynyt yhtei-
nen nimikkeistö, avoin tiedonsiirtoformaatti ja yleiset tietomallivaatimukset. Inframodel 3 (IM3)-
tiedonsiirtoformaatti on kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin menetelmä infratieto-
jen siirtämiseen. Formaattia on tarkoitus hyödyntää niin suunnittelussa kuin mittaus- ja koneohjaus-
ohjelmistoissakin. Formaatille on luotu yhtenäinen sisältö, jotta tiedonsiirto suunnittelu- ja toteutus-
mallien välissä sujuisi saumattomasti. Infra-alallakin mallinnusohjelmia on käytetty, mutta yhteisen 
tiedonsiirtoformaatin puuttuessa malleja ei ole voitu hyödyntää laajemmassa mittakaavassa. Infra-
alallakin Infra FINBIM–työpakettiin kuuluu myös mallinnusvaatimusten ja -ohjeiden laatiminen ja pi-
lotoiminen, infra-alan nimikkeistöjen päivitys ja hankintamenettelyjen kehittäminen (Infrabim.fi). 
Yleiset inframallivaatimukset 2014, tilanne helmikuussa 2014 (Infrabim.fi): 
1. “Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen 
2. Yleiset vaatimukset 
3. Lähtötietojen vaatimukset; Lähtötilamallit 
4. Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 
5. Rakennemallit; Osamallit (tekniikkamallit), maa-, pohja- ja kalliorakenteet, pääl-
lys- ja pintarakenteet (RO nimikkeet 1000-2000) ja maarakennustöiden toteu-
tusmallin (koneohjausmalli) laadintaohje 
6. Rakennemallit; Osamallit  (tekniikkamallit), järjestelmät (RO nimikkeet 3000) 
7. Rakennemallit; Osamallit (tekniikkamallit), rakennustekniset rakennusosat (RO 
nimikkeet 4000) 
8. Inframallin laadunvarmistus 
9. Määrälaskenta, kustannusarviot   
10. Havainnollistaminen 
11. Tietomallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa, infran rakentamisessa sekä 
infran käytössä ja ylläpidossa” 
 
 
KUVIO 3. Inframallintamisen ohjeet ja vaatimukset (Liukas 2014-12-26) 
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Yllä olevassa kuvassa on havainnollistettu infra-alan kehitystä. Infra FINBIM -hanke päättyy 
30.4.2014 ja toimintaa jatketaan BuildingSMART Finlandin alaisuudessa toimivassa toimialaryhmäs-
sä. Infra-alan liittyessä mukaan BuildingSMART Finlandin toimintaan, yhteistyöfoorumin jäsenkun-
taan odotetaan liittyvän noin 30 - 40 infra-alan merkittävää toimijaa. Hankkeen yhteydessä alalla 
otettiin yhteiseksi visioksi, että alan suuret toimijat tilaavat vuonna 2014 ainoastaan tietomallipohjai-




LMK Infralla on käytössään kaksi tietomalliohjelmistoa. Tekla Structures (myöh. Tekla) vähemmässä 
määrin myös Novapoint, jota ei tässä opinnäytetyössä käsitellä. Teklassa tiedonsiirto ohjelmasta toi-
seen tapahtuu IFC-tiedonsiirtona. Teklalla pystytään tekemään myös aikatauluja suoraan tietomallis-
ta viemättä niitä toiseen, erilliseen aikataulutusohjelmaan. 
 
Tekla Structures on alun perin suomalainen, mutta vuonna 2011 yhdysvaltalaisen Tribmle-konsernin 
omistukseen siirtynyt moduulipohjainen tietomallinnusohjelmisto. Ohjelmistolla pystytään mallinta-
maan mistä tahansa materiaalista suunniteltuja kaikentyyppisiä rakenteita. Ohjelmistolla pystytään 
siirtämään dataa Tekla Open API -rajapinnan kautta tai tiedostopohjaisesti esimerkiksi IFC-
muodossa. Ohjelmiston tukemia tiedonsiirtoformaatteja ovat muun muassa DGN ja DWG. Tekla 
Structures voidaan yhdistää myös moniin tuotannon-, resurssinsuunnittelussa tai koneohjauksessa 
käytettäviin järjestelmiin, mitä käytetään rakennustuoteteollisuudessa ja rakennustyömailla. Auto-
maattinen tiedonsiirto edellä mainittuihin järjestelmiin vähentää huomattavasti manuaalisia töitä ja 
virheitä. Joskin Lemminkäisen henkilöstöltä saadun palautteen mukaan automaattiseen tiedonsiir-
toon kannattaa varautua vielä toistaiseksi hivenen varauksella, sillä se ei ole toiminut täysin moit-
teettomasti. Mallista saatavat piirustukset päivittyvät automaattisesti tehtäessä malliin muutoksia. 
Tekla Structuresilla onnistuu myös määrälaskenta. Ohjelmisto pystytään yhdistämään projektinhal-
lintasovelluksiin, joten esimerkiksi aikataulujen ja materiaalitilausten visualisointi helpottuu huomat-
tavasti (katso kuva 31 sivulla 52). Mallinnustyökalujen avulla onnistuu muun muassa asennusjärjes-
tyksen määrittely, rakennusvaiheen aikataulujen hallitseminen ja määrittäminen, tiettyjen tehtävien 
kohdistaminen mallin obejekteihin ja törmäystarkastelujen tekeminen (Tekla.com). 
 
Tekla Structuresista on saatavilla monia eri ohjelmistoversioita, jotka soveltuvat ominaisuuksiensa ja 
lisenssimaksujen puolesta eri käyttötarkoituksiin. Tarjolla on muun muassa vaihtoehdot niin beto-
nielementtien suunnitteluun ja -valmistukseen, teräsrakennesuunnitteluun ja -valmistukseen kuin 
kaikki ominaisuudet sisältävä Tekla Structures Full. Tekla Structures -suunnittelukonfiguraation pääl-
le voidaan lisäksi asentaa Construction Management -moduuli (jäljempänä Tekla CM). Esimerkeiksi 
moduulin Model Organizer -ominaisuus antaa työkalut mallin luokitteluun ja jäsentelyyn ja Task Ma-
nager on työkalu aikataulujen suunnitteluun ja seurantaan (Tekla.com). 
 
Tekla BIMsight on ilmainen ohjelmisto rakennusalan eri tietomallien tarkastelemiseen ja rakennus-
hankkeen osapuolten väliseen kommunikointiin. Ohjelmistolla pystytään muun muassa jakamaan ja 
yhdistämään malleja, tehdä törmäystarkasteluja ja viestiä kommenttien avulla projektin eri osapuoli-
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nen kanssa. Ohjelmaa voidaan käyttää mobiilisti iOS-käyttöjärjestelmää tukevissa puhelimissa. (Tek-
la.com; Jylhä 2014-02-25.) 
 
2.5 Tietomallipohjaisen määrälaskennan ja aikataulutuksen edellytykset 
 
Yleisissä tietomallivaatimuksissa, osa 7:ssä (Buldingsmart.fi) on listattu asiat, joiden onnistunut to-
teutus mahdollistaa tietomallipohjaisen määrälaskennan ja sitä kautta aikataulutuksen: 
- mallintaminen on johdonmukaista 
o rakennus- ja tekniikkaosat mallinnetaan projektikohtaisten vaatimusten mukaisesti 
o käytetty mallinnustapa dokumentoidaan tietomalliselostukseen 
- mallilta edellytettävä tarkuustaso on sovittu etukäteen kaikkien hankkeen osapuolten kesken 
o määrälaskenta on johdonmukaista ja yksiselitteistä 
- mallinnuksessa käytetään määrälaskennan kannalta sopivinta työkalua 
o esimerkiksi katto mallinnetaan kattotyökalulla 
- rakennus- ja talotekniikkaosien tunnistaminen 
o mallista pitää pystyä erottelemaan esim. putkelle suunniteltu käyttötarkoitus 
- mallista löytyy keskeiset mittatiedot 
o kappalemäärä, korkeus, pinta-ala jne. 
- ohjelmiston käyttö ja tiedonsiirto 
o suositeltavaa on käyttää aina alkuperäistä tiedostomuotoa, mikäli se on mahdollista. Mi-
käli joudutaan käyttämään esim. IFC-tyyppistä tiedostomuotoa, on varmistuttava mitkä 
kaikki rakennusosat ovat mukana mallissa. 
 
Vaikka useimmat yllä olevista asioista viittasivat talonrakennukseen, pätevät monet asioista sellaise-
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3 AIKATAULUT RAKENTAMISESSA JA AIKATAULUOHJELMISTOT 
 
Aikataulut ovat koko rakennushankkeen mukana kulkevia ajallisia suunnitelmia. Aikatauluja luodaan 
moneen käyttöön rakennushanketta tukemaan. Erilaisia ajallisia suunnitelmia tehdään niin hankinta-
prosesseja kuin suunnitteluakin tukemaan. Ensimmäinen aikataulu luodaan jo projektin hankesuun-
nitteluvaiheessa rakennuttajan luodessa raameja hankkeen oletetulle kestolle. Rakennuttajan teke-
mään aikataulua kutsutaan projektiaikatauluksi eli hankeaikatauluksi. Tässä vaiheessa rakennuttajan 
on tehtävä selväksi itselleen mitä merkittäviä välitavoitteita rakennushankkeeseen sisältyy. Hankeai-
kataulu luo perustan kaikille muille sen jälkeen tehtäville aikatauluille, minkä vuoksi sen tulisi olla 
ennen kaikkea realistinen.  
 
Rakennushankeen pääurakoitsija puolestaan luo yleisaikataulun, joka puolestaan pilkotaan pienem-
piin osiin aina työsisällöiltään tarkasti määriteltäviin tehtäväkohtaisiin aikatauluihin. Aikataulun laati-
jan tulee tunnistaa mitkä tehtävät tulee olla suoritettuina ennen kuin voidaan siirtyä uuteen tehtä-
vään eli aikatauluttajan tulee tunnistaa tehtävien väliset riippuvuudet. Esimerkiksi ennen maan-
kaivuutöiden aloittamista tulee mahdollisten maakaapelin ja putkien sijainnit olla tiedossa.  
Yleisaikataulu toimii karkeana jakona eri työvaiheiden tarvitsemalle ajankäytölle, kun taas projektin 
edetessä tehtävien ja tarkennettavien rakentamisvaihdeaikataulujen avulla pidetään huoli tavoittei-
siin pääsemisestä. Aikataulujen laadinnassa on tärkeää, että aikataulut laaditaan alusta pitäen realis-
tiselta pohjalta, huomioiden niin työkohteen luonteen ja olosuhteet sekä käytettävissä olevat resurs-
sit. Työmenekkejä ja -saavutuksia laskettaessa käytetään apuna Ratu-tiedostoista löytyviä lukuja, 
mutta kokenut aikataulun laatija pystyy hyödyntämään käytettävissä olevan työvoiman heikkouden 
ja vahvuudet työsaavutuksia määritellessään. Laadittujen aikataulujen on tarkoitus pitää työmaan 
henkilöstö ajantasalla mitä on tehty suhteessa tavoiteltuihin työmääriin ja mitä töitä tulevaisuudessa 
tullaan tekemään.  
 
Rakentamisaikaan vaikuttavat seuraavat tekijät (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 45): 
- rakentamisaikaiset olosuhteet, koska infra-ala erityisen altis eri vuodenaikojen tuomille haasteille 
- rakennusmateriaalit ja niiden saatavuus 
- rakentamistapa 
- urakan toteutusmuoto ja -tapa. 
 
Rakennushankkeille lasketaan usein niin kutsuttu normaalikesto, joka pohjautuu 1980-luvun tutki-
muksiin. Normaalikeston laadinnassa on tutkittu useamman rakennusliikkeen urakoita ja niissä to-
teutuneita kesotja ja kokonaistyömenekkejä. Normaalikeston avulla voidaan vertailla esim. tarjous-
pyynnössä esitetyn urakka-ajan kireyttä ja laskukaavan avulla laskettua normaalikestoa. (Koskenve-
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Isojen kohteiden (kokonaistyötuntimäärä yli 10 000 tth) laskentakaava (KAAVA 1. Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 66): 
         (                              )       
jossa                           
 
Pienten kohteiden (kokonaistyötuntimäärä alle 10 000 tth) laskentakaava (KAAVA 2. Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 66): 
      
                                  
      
 
  jossa                           
 
Pääurakoitsijan tilaajalle tekemä sopimusyleisaikataulu tehdään kokokonaisajan (T4) mukaan, joka 
sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit, mukaan lukien tunnit ja pidemmän mittaiset keskeytykset. 
Pääurakoitsijan omaan aja aliurakoitsijoiden käyttöön tekemä työaikataulu tehdään tehollisten työ-
vuoroaikojen (T3) mukaisesti, mikä ei pidä sisällään yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 45) 
 
Henkilönä emeritusprofessori Jouko Kankainen voidaan nostaa esiin nykyisten, Suomessa käytettävi-
en aikataulutuskäytäntöjen ja -ohjelmistojen uranuurtajana (Jylhä 2014-02-25). Kankainen työsken-
teli Tie- ja vesirakennushallituksessa vuosina 1968–1981, jona aikana hän teki tuotantoteknistä tut-
kimus- ja kehitystyötä, muun muassa aikataulujen laadinta- ja ohjausjärjestelmien kehittämistä (Inf-
rarakentaja 2010, 25). Vuosina 1981–1999 työskennellessään Teknillisessä Korkeakoulussa apulais-
professorina ja myöhemmin vuosina 1999–2009 Kankainen on julkaissut yhteensä noin 250 teosta 
rakennusalaa käsittelevien kirjojen, tutkimusraporttien, tiedostojen ja artikkelien muodossa (Jouko 
Kankainen, CV). Kankainen oli mukana myös kehittämässä DYNAProjectia, joka toi ilmestyessään 
2000-luvun alkupuolella rakentamiseen vinoviiva-aikataulut ja valvontavinjetit ohjelmistomuodossa, 
käyttäen hyväksi RATU-tiedostoja. Kankainen luonnehtikin ennen DYNAProjectia julkaistuja aikatau-
lutusohjelmistoja lähinnä piirustustyökaluiksi. Ohjelma tunnetaan nykyisin Vico Controllina (Raken-
nuslehti, 2002) 
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KUVIO 4. Talonrakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 
40) 
 
Yllä olevassa on kuvattu tyypillisen talonrakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen. Val-
taosa kuvion tiedoista pätee myös infrahankkeisiin. Tietomallintamisen yleistyessä tietomallista saa-
daan yhä enemmän tietoa aikataulujen laatimisen helpottamiseksi. Esimerkiksi Matinkylän asema-
hankkeessa tietomallin avulla tehdään suunnitelma-aikataulu, jossa rakennettavaksi tulevista ele-
menteistä valitaan aina kiireellisimmät osat, joiden ACN-numerot lähetetään suunnittelutoimistolle ja 
ilmoitetaan milloin tarkemmat piirustukset tulisi olla valmiina. Suunnitelma-aikataulua eli piirustusai-
kataulua hyödynnytetään sellaisissa urakoissa, joissa suunnitelmien tarkkuustaso ei vielä tarjouskil-




Aikataulutyyppejä on monia erilaisia; jana-aikataulu soveltuu havainnollisuutensa ansiosta paremmin 
yleistaulun tekemiseen tai yhteisten töiden sopimiseen viikkotasolla, kun taas paikka-aikatauluun on 
sisällytetty enemmän tietoa ja täten se soveltuu paremmin tuotannon suunnitteluun ja -ohjaukseen. 
Valvontavinjettiä käytetään taasen työnjohdon apuna työn valvomiseen ja työnohjaukseen. Tärkeää 
on, että työmaalla pystytään hyödyntämään eri aikataulutyyppejä niiden vahvuudet ja heikkoudet 




Jana-aikataulu on hyvin yleisessä käytössä kaikilla rakennustyömailla ja aikataulutyyppi perustuukin 
taulukkoon piirrettyihin eri mittaisiin janoihin. Aikataulutyypin käyttäminen edellyttää, että hanke on 
lohkottu helposti hahmotettaviin osakokonaisuuksiin. Janojen avulla pystytään helposti esittämään 
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mm. hankkeen kokonaiskesto ja arvioidut kestot eri työvaiheille. Yksinkertaisimmillaan selitykseksi 
voidaan laittaa tehtäväluettelo, aloitusaika, lopetusaika ja nykyhetki sekä kalenteri viikottain eritelty-
nä. Jana-aikatauluun voidaan kuitenkin lisätä käytettävät resurssit ja mahdolliset tauot, mm. loma-
ajat (Koskevesa ja Sahlstedt 2011, 21). 
 
KUVIO 5. Jana-aikataulu (Koskevesa ja Sahlstedt 2011, 21) 
 
Jana-aikatauluun voidaan myös lisätä töiden toteutumatietoja, minkä ansiosta yhdellä silmäyksellä 
voidaan nähdä työmaan tilanne tietyllä hetkellä. Erilaisia värejä käyttämällä aikataulusta saa varsin 
havainnollisen. Esitysmuodon heikkoutena pidetään puutetta esittää työtehtävien etenemistä ajan ja 
paikan suhteen, jollei aikataulun tehtäviä jaeta tarkemmin osakohteisiin. Jana-aikataulu pohjautuu 
Gantt-kaavioon, jossa pystyakselilla on lueteltu tehtävät työt ja vaaka-akselilla lukee kuluva aika 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 22). 
 
 
KUVIO 6. Jana-aikataulu toteutumatiedoilla (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 22) 
 
Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin urakoista vastaavaa henkilöä haastatellessani (Kuusisto 2014-03-
14) tuli ilmi, että jana-aikataulu on aikataulutyyppinä kyllin riittävä heidän käyttöönsä. Suurempia 
päällystysurakoita suorittavia työryhmiä on rajallinen määrä ja niiden hallinnointi onnistuu parhaiten 
sellaisella aikataululla, josta selviää työn aloituspäivä, kesto ja lopetuspäivä. Päällystysurakoitsija 
toimii harvoin pääurakoitsijana ja päällystysryhmät ovat pääosin riippumattomia toisistaan, joten ja-
na-aikataulu on luonteva valinta heidän käyttöönsä. Kuusiston mukaan päällystystöiden työryhmä-
kohtaiset tehotiedot ovat melko pitkälti vakioita ja kohteen kesto on helppo määrittää, kunhan vain 
päällystettävä pinta-ala on tiedossa. Pienissä ja monimutkaisissa kohteissa on toki huomioitava la-
piotyönä tapahtuvan massanlevityksen osuus, mutta kokenut työnjohtaja huomioi sen aikataulua 
tehdessään. Päällystystyömaiden aikataulutuksessa PlaNet on ajanut hyvin asiansa tähän mennessä. 
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3.1.2 Vinoviiva-aikataulut 
 
Työmailla yleisesti käytettyjä vinoviiva-aikatauluja ovat paikka-aikakaavio ja tuotantokaavio. Paikka-
aikakaaviolla pystytään kuvaamaan hankkeen etenemistä ajan ja paikan suhteen, kun taas tuotanto-
kaaviossa kuvataan hankkeen etenemistä ajan ja tuotannon määrän suhteen. Yhdistävä tekijä erilai-
sille vinoviiva-aikatauluille on, että viivan kaltevuus kuvaa töiden suoritusnopeuden. 
 
Paikka-aikakaavion käyttäminen edellyttää tuotannon sitomista tiettyyn paikkaan ja aikaan. Aikatau-
lututettava kohde jaetaan osakohteisiin, jotka asetetaan suoritusjärjestyksen mukaisesti järjestyk-
seen. Tuotanto jaetaan samalla tavoin osakohteisiin. Tehtäville määritetään arvioitu kesto ja käytet-
tävät resurssit. Lopuksi paikka-aikakaavioon kirjataan kriittiset ja toisista työkohteista riippuvaiset ai-
kataulutehtävät. Pystyakseliin merkitään suorituspaikka, esimerkiksi rakennuslohko ja vaaka-
akselissa esitetään työaika päivinä tai viikkoina. Pystyviivojen avulla pystytään merkitsemään erityis-
tä huomiota vaativat seikat, esimerkiksi rakennushankkeen virallinen välitavoite tai osaluovutus. 
Paikka-aikakaavio soveltuu erinomaisesti eri työvaiheiden seurantaan eri kohteissa sekä työnseuran-
taan mahdollisia aikatauluun pidentävästi tai lyhentävästi vaikuttaaviin asioihin silmällä pitäen. Paik-
ka-aikakaavion valvonta taahtuu valvontavinjetin avustuksella ja tuotantoteutumat merkitään kaavi-
oon katkoviivalla tai toteutumaviivalla. Jana-aikatauluun verrattuna paikka-aikakaaviolla pystytään 
pystytään paremmin havainnollistamaan työn tuotantonopeus, paikkatiedon yhdistäminen aikatau-
luun ja työvaiheiden keskinäisen riippuvuuksien merkitseminen (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 25). 
 
KUVIO 7. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 25) 
 
Tuotantoaikakaavio soveltuu erityisen hyvin yksittäisen työvaiheen tai -tehtävän edistymisen seuran-
taan. Vaaka-akselilla kuvataan toteutusaika valitussa yksikössä ja pystyakselille merkitään suoritteet 
määrinä tai prosentteina. Tuotantoaikakaaviosta pystytään selvästi näkemään työn suunnittelun ja 
toteutuneen suoritemäärän erotus.  
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Valvontavinjetti on taulukko, johon merkitään tehtävän hierarkia, valvottava tehtävä ja kohde, jonka 
valmistumista valvotaan. Vinjetti voidaan myös muodostaa esimerkiksi piirustuksen päälle, mihin 
merkitään värittämällä ja/tai rastittamalla valmistuneet ja keskeneräiset kohteet. Vinjetillä pysty-
täänkin vaivattomasti seuraamaan työvaiheiden tai osakohteidet valmiusasteet.  
  
KUVIO 9. Valvontavinjetti aluesuunnitelmassa  KUVIO 10. Valvontavinjetti (värit & rastit) 




Lukujärjestys on kätevä työkalu viikkottaiseen tai kahden viikon jaksoissa tehtävään työsuunnite-
luun. Lukujärjestystä voidaan muokata niin koko työmaan, yhden työryhmän kuin yhden työmiehen-
kin tarpeisiin sopivaksi. Viikkotasolla lukujärjestys voidaan muokata jopa tuntikohtaiseksi ja siihen 
voidaan merkitä suoritteen vastuuhenkilö tai -ryhmä. 
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Aikatauluohjelmistot ja niillä työskentely ovat luonteva jatkumo sille työlle, joka ennen tehtiin käsi-
työnä. Nykyiset aikataulutusohjelmistot mahdollistavat annettujen työmäärien ja resurssien pohjalta 
monimutkaistenkin rakennushankkeiden aikatauluttamisen.   
 
3.2.1 TCM Planner 
 
TCM planner on Tocomanin TCM-tuoteperheeseen kuuluva aikatauluohjelmisto. Ohjelmiston taustal-
la ovat PlaNet -aikataulutusohjelmiston tekijät, mistä syystä ohjelmistossa on havaittavissa PlaNettiin 
liittyviä yhteneväisyyksiä. Nykyisessään muodossaan TCM Planner on kuitenkin monipuolisempi oh-
jelma kuin alkuperäinen PlaNet tai PlaNet+. Ohjelmalla pystytään luomaan perinteisiä jana-
aikatauluja tai informatiivisempia paikka-aikakaavioita, mihin pystytään yhdistämään myös resurssi- 
ja suoritetiedot. Aikatauluseuranta voidaan hoitaa seurantajanan avustuksella tai työntekopaikan 
mukaan tehtynä matriisina. TCM Planner on kehitetty erityisesti rakennusalan tarpeita silmilläpitäen. 
Tocoman on kotimainen ohjelmistotalo. TCM Plannerista löytyvät mm. ominaisuudet: 
- janakaavio, laajennettavissa esim. tehtävän laajuudella 




- samassa aikataulussa voidaan ilmaista suunniteltu, tavoiteltu ja toteutunut tilanne 
- toteutumamatriisi 
- tehtävärekisteri 
- monipuolinen mahdollisuus tietojen taulukointiin 
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- integraatio muihin TCM-ohjelmistoihin, mutta toimii myös itsenäisenä ohjelmistona 
- suomenkielinen käyttöliittymä 
(Tocoman.fi). 
 
3.2.2 Vico Control 
 
Vico Control on Vico Softwaren kehittämä rakennusalan käyttöön tarkoitettu sijaintipohjainen tuo-
tannonohjausjärjestelmä. Vico Software kuuluu Yhdysvaltalaiseen Trimble-konserniin, joka omistaa 
myös Teklan. Oletuspakettiin kuuluvat aikataulusuunnittelun, tuotannonohjauksen, hankinnat ja ris-
kienhallinnan. Ohjelma on kustomoitavissa erilaisiin käyttötarpeisiin ja lisosina tarjotaan mm. tar-
kennettu suunnittelu ja kustannushallinta.Vico Control tarjoaa mm. seuraavat ominaisuudet: 
- janakaavio 
- paikka-aikakaavio  
- tehtyjen aikataulujen tarkkuustason valinta esitettäessä -> ei ole pakko esittää siinä tarkkuus-
tasossa, missä suunnitelmat on tehty 
- riippuvuusnäkymien teko 
- määräluettelot 
- resurssien ja materiaalinen käytönseuranta 
- sijaintikohtainen työryhmien jako 
- valvontavinjetti ja toteumatietojen syöttötyökalut 
- projektin linkitys ja ennusteet 
- riskien anylysointi monien työkalujen avulla 





DynaRoad on alun perin suomalainen, mutta noin puoli vuotta sitten japanilaisen Topcon-konsernin 
omistukseen siirtynyt projektinhallintaohjelma. Ohjelmaa käytetään pääasiassa suurissa infrastruk-
tuurihankkeissa. Sillä pystytään suorittamaan muun muassa massatasapainon ja massatalousaluei-
den suunnittelua, projektien aikatauluttamista, projektien valvontaa. Lisäksi ohjelma sisältää työka-
lut massansiirtojen suunnitteluun. Ohjelmaan on saatavilla suomenkielinen käyttöliittymä. Ohjelma 
koostuu seuraavista moduuleista: 
- DynaRoad Plan (suunnittelu) 
- DynaRoad Schelude (aikataulu) 
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4 OHJELMISTOJEN KÄYTETTÄVYYS JA TOIMINNALLISUUS 
 
4.1 Ohjelmistojen käytettävyys 
 
Wille Kuutti (2003, 13) kirjoittaa kirjassaan käytettävyydessään seuraavasti: 
Käytettävyys tuotteen ominaisuutena kuvaa, kuinka sujuvasti tuotteen toimintoja 
käyttäjä käyttää päästäkseen haluamaansa päämäärään. Käytettävyydessä on siis ky-
se ihmisten ja koneen vuorovaikutuksesta. Englanninkielessä käytetäänkin termin 
käytettävyys ”usability” rinnalla usein ihminen-tietokone -vuorovaikutusta (Human-
Computer Interaction, HCI tai Computer-Human Interaction, CHI) puhuttaessa tieto-
teknisten sovellusten käytettävyydestä. Käytettävyys ei ole pelkästään tietoteknisten 
tuotteiden ominaisuus. Myös aivan tavallisella ovella tai vaikkapa hanalla on käyttöliit-
tymä, jonka yksi ominaisuus on käytettävyys. Käytettävyys voi olla hyvä tai huono, 
esimerkiksi oven käyttöliittymästä ei välttämättä saa selville mistä reunasta ovi pitäisi 
avata. Käyttöliittymä voi pienillä muutoksia muuttua käytettävyydeltään hyväksi, kun 
oveen lisätään pieni visuaalinen vihje, sen käytettävyys on paljon parempi. 
  
 Ja toisessa kappalessa Kuutti (2003, 13) jatkaa vielä seuraavasti: 
Käytettävyys koostuu osa-alueista. Niitä ovat opittavuus, muistettavuus, tehokkuus, 
pieni virhealttius ja miellyttävyys. Käytettävyyden ja käyttöliittymien yhteydessä pu-
hutaan usein intuitiivisesta käyttöliittymästä. Intuitiivisuus on tavallaan tuttuus aikai-
semman kokemusmaailman valossa. Jos törmäämme kadulla laitteeseen, joka ei ole 
ennestään tuttu, mutta muistuttaa kovin aikaisemmin tuntemiamme laitteita, se on 
intuitiivinen ja osaamme käyttää sitä. Intuitiviisuus on kuitenkin hyvin yksilöllinen kä-
site, koska se perustuu yksilön aikaisempaan kokemusmaailmaan. Jokin asia voi olla 
yhdelle intuitiivinen ja toiselle täysin epäintuitiivinen. 
 
Käytettävyyteen kuuluu myös tutkia menetelmiä ja ominaisuuksien tutkiminen, mitkä tekevät tuot-
teesta hyvän tai huonon. Tutkimusalana käytettävyys on hyvin epätyypillinen, koska hyvän käytettä-
vyystutkijan tulisi olla samanaikaisesti tekniikan, kaupallisen alan, psykologian kuin monen muunkin 
alan asiantuntija. Standardi ISO 9241-11 (Käytettävyyden määrittely ja arviointi, 14) määrittelee 
käytettävyyden sanoin ”Tarkkuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla määritellyt käyttäjät saavuttavat 
määritellyt tavoitteensa tietyssä ympäristössä”. Standardi määrittelee käytettävyydessä tarkastelta-
vaksi kohteiksi käyttäjän, hänen tehtävänsä, työvälineensä ja toimintaympäristönsä. (Kuutti 2003, 
16) 
 
Hyvä käytettävyys on täten niin tuotteen valmistajan kuin käyttäjänkin etu. Valmistaja hyötyy hyväs-
tä käytettävyydestä mm. seuraavasti: 
- markkinointi helpottuu 
- käyttäjät tekevät vähemmän virheitä → vähemmän reklamaatioita 
- asiakastyytyväisyys kasvaa → käyttäjä valitsee saman valmistajan tuotteen myös seuraavalla 
kerralla. 
 
Käyttäjä hyötyy hyvästä käytettävyydestä mm. seuraavanlaisesti: 
- työskentely tai käyttäminen on mielekkäämpää → tehokkuus kasvaa 
- ohjelmiston käyttäminen on mielekästä → tehokkuus kasvaa. 
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Tohtori Jacob Nielsen tunnetaan käyttöliittymien käytettävyyden tutkijana. Niin kutsutulla Nielsenin 
listalla voidaan kuvata, mitä ominaisuuksia hyvän käytettävyyden omaava ohjelmisto sisältää. 
Wille Kuutti (2013, 49) on kirjassaan Käytettävyys, suunnittelu ja arviointi listannut Nielsenin listan: 
 
- vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja luonnollista 
- vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä 
- käyttäjän muistinkuormitus tulee minimoida 
- käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen 
- järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista palautetta reaaliajassa 
- ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet 
- oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea 
- virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä 
- virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää 
- käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset avustustoiminnot ja dokumentaatio. 
 
Käytettävyys on annetuista kriteereistä tärkein, sillä vaikka ohjelma täyttäisi muuten annetut ehdot, 
mutta jos sen käyttäminen on hankalaa tai muuten epämieluisaa niin se ei ikinä tule saavuttamaan 
suuren yleisön suosiota. Hyvän käytettävyyden tavoittelu tulisi täten olla lähtökohta aina, kun mieti-
tään hyväksi havaitusta ohjelmasta siirtymistä uuteen, vielä vähäiselle käytölle jääneen ohjelmis-
toon. Julkisen hallinnon monet IT-hankinnat ovat hyviä esimerkkejä siitä, että hankintaa tehdessä 
on unohdettu kysyä loppukäyttäjän mielipidettä asiasta ja täten hyvinkin kallis investointi on mennyt 
osittain tai jopa kokonaan hukkaan. 
 
4.2 Lemminkäisen asettamat kriteerit 
 
Lemminkäinen on asettanut koko konsernin kattaavt kriteerit, joihin tulee kiinnittää huomiota uutta 
ohjelmaa tai ohjelmistoa valitessa ja vertaillessa. Rakennusalalla työskentelevä on voinut selvitä vie-
lä tähän päivään saakka ilman syvällistä perehtymistä tietotekniikkaan, joten parasta mahdollista ai-
kataulutusohjelmistoa valitessa on syytä huomioida myös sellaisen henkilöt, joiden tietotekniikkatai-
dot ovat vähäiset. Suosimalla hyvän käytettävyyden omaavia ohjelmistoja luodaan työpaikalle kan-
nustava ja motivoiva ilmapiiri, mikä omalta osaltaan auttaa omaksumaan uusien ohjelmistojen käyt-
tämistä. Näin pidetään mahdollisimman matalana kynnys uusien asioiden oppimisille. 
 
4.2.1 Paras käytettävyys ja toiminnallisuus 
 
Käytettävyyden kannalta on syytä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin: 
- onko pelkistäminen mahdollista, esim. valikkojen karsiminen mahdollista? Muun muassa Tekla 
Structuresia pitää moni työmaan henkilöstöstä liian monimutkaisena 
- käyttäjäprofiilit 
- työkalupalkit 
- käytön selkeys ja johdonmukaisuus. Esim. onko ohjelman eri toiminnot tehty saman kaavan 
mukaisesti vai onko jokainen toiminto erilainen käyttää. 
- omaksuttavuus / intuitiivisuus – vaatiiko paljon opettelua? 
- onko jonkun jo käytössä olevan ohjelmiston käyttäjien helppo omaksua? Esim. TCM Planner on 
helposti omaksuttava PlaNetin käyttäjille 
(Sovellusarviointi, 2014). 
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4.2.2 Soveltuvuus Lemminkäisen yleiseen tietoarkkitehtuuriin 
 
- tiedonsiirto - liittymät ja rajapinnat. Muun muassa IFC ja aikataulutiedon siirtotiedostot. LMK Ta-
lon puolella on kiinnitettu tähän erityistä huomiota käytettäessä Tekla Structuresia ja PlaNetia tai 
TCM Planneria. 
- tehotietojen tuonti (mikäli käytettävissä on yhtiön omaa tietoa yleisten lähteiden lisäksi) 
- sovelluksen vaatimat tietokannat alustoineen – esim. TCM-tietokanta vaatii SQL-palvelimen 
- tietoliikenneyhteydet, jos erityisvaatimuksia. Esim. Jatkuvat yhteydet tietokantoihin tai lisenssi-
palvelimiin 
- ohjelmiston räätälöitävyys ja konfiguroitavuus Lemminkäisen tarpeisiin esim. SAP:n ja/tai muun 
Lemminkäisen käytössä olevan järjestelmän tai tietokannan kanssa 
- lisensointi – kelluva, paikallinen, lisenssilainat 
- ostettu lisenssi vai vuokrattu lisenssi (subscription) 
- ohjelmiston vaatima sovellusalusta 
- järjestelmävaatimukset suhteessa jo käytössä oleviin työasemiin ja palvelimiin 
- tulostaminen ja listaukset. Esim. PDF-tulostus 
(Kojima 2014-02-26; Jylhä 2014-04-05). 
 
On syytä huomoida, että Tekla ja Vico Software kuuluvat molemmat samaan Trimble-konserniin, mi-
kä voidaan nähdä sekä positiivisena että negatiivisena asiana. Positiivisena seikkana voidaan pitää 
sitä, että saman konsernin tuotteissa kiinnitetään varmasti normaalia enemmän yhteensopivuuteen. 
Negatiivisena seikkana voidaan pitää sitä, että mikäli Inframodel-tiedonsiirtoformaatti jäisi liian väl-
jäksi niin Trimbellä saattaisi olla houkutus haitata ohjelmistojensa yhteensopivuutta kilpailevien oh-
jelmistojen kanssa (Kojima 2014-02-26). 
 
4.2.3 Riittävän suuri ja vakaa ohjelmistotoimittaja 
 
Lemminkäisen näkökulmasta tarkasteltuna ohjelmistokehityksen jatkuvuus ja vuorovaikutus ohjel-
mistotoimittajan kanssa ovat tärkeitä asioita valintaa tehdessä. TCM Plannerin taustalla toimiva To-
cosoft Oy on osa vuonna 1989 perustettua Tocoman -yritysryhmää. Vico Software Oy on puolestaan 
perustettu 2007. Ohjelmistotoimittajaa valittaessa on syytä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin 
seikkoihin: 
- sovelluksen valmistajan strategia – esim. mikä on ohjelmistotoimittajan kasvustrategia yms. 
- Lemminkäisen asema asiakkaana → yrityksen vaikutusmahdollisuudet ohjelmiston kehitykseen 
- ohjelmistotoimittajan markkina-alue(et) ja paikallinen edustus 
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4.2.4 Muut vaatimukset 
 
- ohjelmiston kokonaiskustannukset mukaan lukien koulutukset ja ylläpitokustannukset tukipalve-
luineen 
- LMK Infran henkilöstön tämän hetkinen ohjelmisto-osaaminen -> onko ohjelmiston käyttö hel-
posti opittavissa. Esim. PlaNet → TCM Planner 
- henkilöstön muutosvastarinta? 
- muualta saadut kokemukset ja arviot 
- ohjelmiston käyttöön saatavilla olevat ohjeistukset. Esim. opetusvideot Youtubessa 
(Sovellusarviointi, 2014). 
 
4.3 Aikatauluohjelmien tutkiminen 
 
Aikatauluohjelmistojen tutkiminen suoritetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä osiossa tarkoitukse-
na on testata ohjelmistoja uutena käyttäjänä – jollaiseksi itseni luen – jolloin saadaan myös realisti-
nen kuva siitä, kuinka helppoa ohjelmistojen käyttönotto on noviisikäyttäjälle. Valtaosa LMK Infran 
henkilöstöstä on käyttänyt aiemmin vain PlaNetia aikataulutukseen, jolloin asetun käyttäjänä samalla 
viivalle kuin suurin osa testattavien ohjelmistojen potentiaalisista käyttäjistä. Arvioin ohjelmistoja 
edellisessä kappaleessa mainituin kriteerein.  
 
Toisessa osiossa haastattelen LMK Infran henkilöstöä, jotka ovat työnsä puolesta tekemisissä eri ai-
kataulutusohjelmien kanssa. Haastateltavat henkilöt työskentelevät yrityksessä niin päällystyspuolen, 
maa- ja väylärakentamisen kuin kalliorakentamisenkin parissa. He ottavat kantaa ohjelmistolle an-
nettuihin kriteerehin ammattilaisen näkökulmasta katsottuna. Joukossa on myös tietohallinnossa 
työskenteleviä ammattilaisia. 
 
Haastattelujoukko on pyritty kerämään siten, että kyselytuloksia saadaan mahdollisimman kattavasti 
LMK Infran liiketoiminta-alueilta. Haastattelututkimuksen perusteella otetaan myös kantaa ohjelmis-
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5 OHJELMISTOJEN TUTKIMINEN 
 
5.1  Omakohtainen ohjelmistotestaus 
 
Omakohtaisessa testauksessa on tarkoitus tutkia ohjelmilla luotuja aikataulua LMK:n eri urakkakoh-
teista; perinteisiä jana-aikataulua ja informatiivisempia vinoviiva-aikatauluja. Tarkoituksena on myös 
tutkia, kuinka helppoa noviisikäyttäjän olisi luoda oma aikataulu ohjelmistolla ja tutkia käytettävyyt-
tä. Testauksella on tarkoitus simuloida aikatauluohjelmiston tyypillistä käyttöä työmaalla ja voidaan 
sanoa, että kahdella edellä mainitun aikataulun luominen riittäisi useammalle rakennustyömaalla 
työskentelevälle. Täten saadaan melko realistinen kuva ohjelmiston soveltuvuudesta työmaakäyt-
töön. Lisäksi tutkin muita aikataulutusohjelmistosta löytyviä ominaisuuksia ja muun muassa tietojen 
viemistä tietomalliohjelmistosta aikataulutusohjelmistoon sekä päinvastoin.  
 
Alun perin testattavana piti olla kolme ohjelmistoa; TCM Planner, Vico Control ja Tekla Construction 
Management, mutta oman tietotaitoni puutteesta ja lisenssiongelmista johtuen viimeisin mainittu jää 
omakohtaisessa testauksessa vähäiselle huomiolle ja ohjelmistosta saaduissa kokemuksissa tukeu-
dutaan hyvin paljon LMK Infran tietomalliasiantuntija Matti Partaseen, jolla on yli kymmenen vuoden 
kokemus tietomallinnuksesta. Tilaajan puolelta esitettiin vielä maalis-huhtikuun vaihteessa toive, et-
tä opinnäytetyössä huomioitaisiin neljäntenä aikataulutusohjelmistona DynaRoadin tuomat mahdolli-
suudet osana aikataulunsuunnittelua. Ohjelmistoa arvioidaan omakohtaisen testauksen, LMK Infran 
projekti-insinööri Matti Aitomaalta ja Topconin edustajan Henry Stenbergiltä saatujen tietojen poh-
jalta. 
 
5.1.1 Ohjelmistojen käyttöönotto 
 
TCM Plannerin käyttöönotto vaikuttaa helpolta sellaiselle henkilölle, jolla on vähäinen kokemus oh-
jelmistosta tai kokemusta ei ole laisinkaan. Ohjelma avautuu janakaavio -näkymään. Käyttökieli on 
suomi ja aloitusnäkymässä toiminnot on selkeästi jaoteltu kuuden eri päävalikon alle. Ensivaikutelma 
ohjelmistosta on hyvä ja valikot vaikuttavat loogisesti järjestellyiltä. Projektien perustaminen onnis-
tuu klikkaamalla ’Työpöytä’ ja valitsemalla ’Ominaisuudet’. PlaNetin käyttäjälle TCM Plannerissa on 
paljon yhtäläisyyksiä ja siksi PlaNetin käyttäjälle ohjelman omaksuminen lienee helppoa, koska käyt-
töliittymät muistuttavat paljon toisiaan. Käytettävissä on myös Tocosoftin julkaisema suomenkielinen 
ohjetiedosto (http://www.tocoman.net/tcmplanner/TCM_Planner-ohje_2_0.pdf), josta löytyy katta-
vasti tietoa muun muassa projektin perustamiseen, aikataulujen laadintaan ja aikataulujen tulosta-
miseen liittyen. TCM Plannerin ylärivillä olevaan pikavalintapalkkiin saa laitettua haluamansa ja ylei-
simmin käytössä olevat painikkeet, mutta tarvittaessa koko palkin saa myös pois näkyvistä. Käyttö-
liittymältään TCM Planner on miellyttävä ja helposti lähestyttävän oloinen. 
 
Ohjelmiston käyttöönotto vaikuttaa sujuvan vaivattomasti ja vaikutelma on, että ohjelmiston omak-
suttavuus ja käyttöönotto olisi valtaosalle LMK Infran henkilöstöstä helppoa.  
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KUVA 1. TCM Plannerin uuden projektin aloitusnäkymä (Snell 2014-03-18) 
 
Vico Controllin käyttöönotto aiheuttaa ristiriitaisemman ensivaikutelman. Ohjelman käynnistyessä 
valitaan uuden projektin luomisen tai jo olemassa olevan projektin avaamisen välillä. Uuden projek-
tin luomisen jälkeen hankkeelle luodaan perustiedot, minkä jälkeen avautuu tyhjä paikka-aikakaavio 
-näkymä. Käyttökieli on suomi, mutta tukitoiminnot ja manuaalit on saatavilla vain englanninkielise-
nä. Itsessään ohjelmistotoimittajan ohjelmistotuki vaikuttaa monipuoliselta ja Controllille tarjolla ole-
va manuaali (http://www.vicosoftware.com/Portals/658/docs/Vico_Control_User_Guide.pdf) onkin 
kiitettävän laaja. Englanninkielen vaatiminen ohjelmistotuen saamiseksi voi kuitenkin olla kynnysky-
symys monelle käyttäjälle. Ohjelman aloitusnäkymään on laitettu hyvin paljon informaatiota. Va-
semmalle on laitetty eri näkymien ja aikataulumuotojen painikkeet ja ylös on sijoitettu mm. eri teh-
tävien ja näkymien valitsimet. Vico Controllista ei löydy mahdollisuutta muokata valikkonäkymiä mie-
leisekseen. Käyttöliittymältään ohjelma on melko karu ja käyttöliittymä ei itsessään houkuttele käyt-
täjäkseen, mutta se ei toisaalta kerro mitään sen ominaisuuksista.  
 
Kokonaisuudessaan Vico Controlin käyttöönotto edellyttää jonkinlaista perehtyneisyyttä ja opastusta 
aikatauluohjelmien käyttöön. Control ei varsinaisesti ulkoasullaan kutsu käyttäjää kokeilemaan itse-
ään ja ohjelmiston laaja työkaluvalikoima antaa käyttäjälleen sekavan kuvan sen tarjoamista eduis-
ta.  
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KUVA 2. Vico Control 2009 uuden projektin aloitusnäkymä. (Snell 2014-03-18) 
 
Molemmissa testattavissa ohjelmistoissa on varsin paljon tietoa näkyvillä, mikä saattaa hämmentää 
kokematonta tietokoneohjelmien käyttäjää. Molemmilla ohjelmilla on tarjota myös esimerkkiprojek-
teja omatoimisen opiskelun oheksi. Sen lisäksi käyttöönoton helpottamiseksi ohjelmistoihin on kui-
tenkin saatavilla Youtubessa julkaistuja opetusvideoita, joilla pääsee ensikäyttäjä helposti alkuun. 
Videoiden havainollisuus voi olla monelle käyttäjälle houkuttelevampi vaihtoehto tietokoneohjelmaan 
tutustumiseen kuin ohjekirjan lukeminen. On kuitenkin syytä huomioida, että TCM Plannerin opetus-
videot ovat suomeksi ja Vico Controllin videoiden esityskielenä on englanti. Vico Software mainostaa 
internet-sivuillaan sijaitsevaa Vico Software -yhteisöä (http://www.vicoforum.com), joka on Control-
lin käyttäjien yhteinen keskustelupalsta. Palstalla voi kysyä vinkkejä ohjelmiston käyttöön ja vastaa-
vasti jakaa omia kokemuksiaan muille käyttäjille. 
 
TCM Plannerin (Tocoman, 2014) tukemat käyttöjärjestelmäalustat ovat laajemmat (Windows 8, 
Windows 7, Windows Vista sekä Windows Server 2007 ja 2008) kuin Vico Controllin (Vico Software, 
2014) tukemat käyttöjärjestelmäalustat Windows 7 tai Windows Vista julkaistut versiot ennen Q2 
2013. Lemminkäisen työasemilla on pääosin käytössä Windows 7, joten mitään käyttöjärjestelmä-
päivityksiä ei vaadita ohjelmistojen käyttöönottamiseksi. Muut vaatimukset noudattelevat pitkälti pe-
ruskäyttöön suunniteltujen tietokoneiden ominaisuuksia, joten erityisiä muita vaatimuksia ohjelmis-
tojen käyttöön ei ole. 
 
5.1.2  Lähtötietojen syöttäminen ohjelmistoihin, valikot ja ominaisuudet 
 
Vaikka useassa firmassa käytetään aikataulujen laadinnassa omia tehotietoja, on tässä osiossa kiin-
nitetty huomiota RATU-tietokannan tuomiseen ohjelmiin. On syystä huomata, että tietokanta on ai-
nakin toistaiseksi suunniteltu talonrakentamista varten, joten infrarakentamisen puolella käyttö jää-
nee vähäiseksi.TCM Plannerissa aikataulutietojen syöttäminen ohjelmistoon on tehty helpoksi. Ra-
kennustietosäätiön tietopalvelusta Ratu NET (RTS:n jäsenet) saavat ladattua RATU-
yleisaikataulutiedoston. Tiedosto löytyy kirjoittamalla hakukenttään ’TCM Planner’. Tietoja voidaan 
käyttää sellaisenaan tai tiedoston sisältämiä menekkitietoja pystyy muokkaamaan myös omaan käyt-
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töön sopivaksi. Oletuksena paketissa tulee mukana talonrakentamisen nimikkeistö, työsaavutus- ja 
työryhmätiedot. Vaihtoehtoisesti ohjelmaan voidaan luoda myös täysin oma työmenekkitietokanta ja 
hyödyntää sitä. Tarvittaessa tietoihin pystytään helposti lisämään myös mm. kustannustiedot.  Oh-
jelmassa  käyttäjä rastittaa aikatauluun haluamansa tehtävät, minkä jälkeen valitaan ’lisää’ ja valitut 
kohteet ilmestyvät jana-aikatauluun. Tämän jälkeen valitun kohteen tieotoja pääsee muokkaamaan 
hankkeeseen sopiviksi. Toimintaperiaate on varsin yksinkertainen ja sopii aloittelevalle käyttäjälle. 
RATU-tietojen lisäksi TCM tarjoaa asiakkailleen neljä kertaa vuodessa päivittyvää TCM Kustannustie-
to -pakettia (Tocoman, 2014) 
 
 
KUVA 3. TCM Plannerin RATU-tiedoston pääikkuna alasvetovalikkoineen (Snell 2014-03-20) 
 
Controlliin vastaavan RATU-yleisaikatiedoston löytyminen ei ollut aivan yhtä helppoa, mutta lopulta 
löydän Ratu NET:stä vastaan tiedoston ja saan tuotua sen ohjelmaan. Käyttäjäystävällisempää toki 
olisi, jos viitetiedosto löytyisi kirjoittamalla hakukenttään ’Vico Control’, sen sijaan että hakusanaksi 
pitää kirjoittaa ’viitetiedosto’.  Kuten TCM Plannerissa, voidaan Controllissa työaikatiedostoon lisätä 
myös tarkentavia tietoja, esimerkiksi kustannus- ja resurssitiedot. RATU-menekkitiedot on listattuna 
yhdeksi pitkäksi listaksi ja käyttäjä pääsee helposti muokkaamaan haluamiaan kohteen tietoja. Ker-
ralla pystyy luomaan silmäyksen kaikkiin käytettävissä oleviin tietoihin ja tämä listaustyylinen ratkai-
su on selkeä. 
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KUVA 4. Vico Controllin RATU-tiedostoon pohjautuva tavoitemääräluettelo (Snell 2014-03-20) 
 
Päivittämällä RATU-menekkitiedoston aina uusimpaan versioon käyttäjä varmistaa, että käytössä on 
varmasti uusin ja ajan tasalla oleva menekkitietokanta.  RATU-tiedostoa käyttämällä aikataulun laati-
ja pystyy vertailemaan alan yleisiä työtehoja verrattuna yrityksensä työsaavutustietoihin. Muiden 
asetuksien tarkistamisen lisäksi on syytä varmistaa, että käytössä ovat oikeat kalenteritiedot, mikä 
tarkoittaa muun muassa oikeaa työvuoron ja -viikon pituutta. Oletuksena ohjelmissa on 8 tunnin 
työvuoro ja 5 päivän työviikko.  
 
Molemmat ohjelmistot tukevat lähtötietojen tuomista ohjelmistoon useamassa tiedonsiirtoformaatis-
sa. On yleistä, että esimerkeiksi määräluettelo on valmiina xls-formaatissa. TCM Plannerin tukemia 
tiedostomuotoja ovat XLS-, XML- ja MS Project -tiedostot. Vico Control tukee tietojen tuomista edel-
listen lisäksi Primaverasta. Molemmat ohjelmistot tukevat myös tietojen tuomista muista saman oh-
jelmistotoimittajan tekemistä sovelluksista, mikä on syytä huomioida esim. kustannuslaskentaohjel-
maa valitessa.  
 
 Nielssenin listaa hyödyntäen on ilmi tullut seuraavia asioita: 
-  TCM Planner on toimintaperiaatteiltaan helppokäyttöinen, ohjelmistossa on oletusasetuksilla 
kerrallaan näkyvissä vain yksi päävalikko kuudesta. Käyttöliittymä noudattelee ajatukseltaan sa-
maa kuin esim. Microsoftin Office -tuoteperheen ohjelmistot ja täten aloittelevankin käyttäjän on 
helppo ymmärtää ohjelman toimintaperiaate. Päävalikoiden jakamisen kuuteen osaan mahdollis-
taa sen, että valikkorakenteet pysyvät yksinkertaisina ja täten käyttäjän muistikuormitus vähe-
nee.  
- TCM Plannerin helppokäyttöisyys voi kuitenkin kääntyä myös itseään vastaan ammattilaisen käy-
tössä. Ammattilainen voi hyvinkin kokea, että käyttöliittymä on liian informatiivinen ja tietoa ker-
rallaan liikaa näkyvissä. Vico Controllista saa selkeästi sellaisen vaikutelman, että ohjelmisto on 
suunnattu jo hieman edistyneimmille käyttäjille. 
- TCM Plannerissa kaikkien painikkeiden toiminta ilmenee ilman hiiren viemistä painikkeen päälle. 
 
KUVA 5. Osa TCM Plannerin valikkorivistä (Snell 2014-03-20) 
 
- Vico Controllissa on paljon pieniä kuvakkeita, joiden toiminnasta ei saa selkoa ilman painikkeen 
viemistä kuvakkeen päälle. Nimikkeistöjen näkyminen helpottaisi ohjelmistoon tutustumista 
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KUVA 6. Osa Vico Controllin valikkorivistä (Snell 2014-03-20) 
 
- Suomenkielinen opetusmateriaali ja ohjetiedostot ovat oikeasti tärkeitä aloittelevalle käyttäjälle, 
jonka englanninkielen taitoja voidan kuvata sanoilla tyydyttävä tai heikko. Tocomanin tarjoamat 
tukipalvelut TCM Plannerille ovat kattavat, mutta eivät kuitenkaan niin kattavat kuin Vico Soft-
waren tukipalvelut Controllille. Suomenkielisyys on kuitenkin suuri etu tässä vertailussa. 
- Vico Controllissa selviää vähäisemmillä ponnistuksilla halutun lopputuloksen saamiseksi, kunhan 
ensin opettelee ohjelmiston kuvakkeet ulkoa ja tietää mistä löytyy mikäkin ominaisuus. Ohjel-
miston omaksuttavuus tosin tuntuu monimutkaiselta vielä monen viikon käytön jälkeenkin. 
- Lisensointi ja sen myötä ohjelmistojen toiminta on toiminut vaihtelevalla menestyksellä. Ohjel-
miston käytön kannalta on mielekästä, mikäli jatkuvaa yhteyttä lisenssipalvelimiin ei tarvitsisi pi-
tää päällä 
 
5.1.3  Aikataulutehtävien tekeminen ohjelmistoilla 
 
Tässä osiossa tarkastellaan ohjelmistojen helppokäyttöisyyttä ja käytettävyyttä aikataulujen luomi-
sen kannalta. Edellisissä otsikoissa mainitut toimenpiteet tehdään yleensä vain kerran, mutta aika-
taulutehtävien ja kokonaisten aikataulujen luonti on toistuvaa. Siinä tapauksessa, että asetuksien 
yms. lähtötietojen syöttäminen vaatisikin erityistä perehtyneisyyttä ohjelmiston käytöön, voidaan se 
suorittaa ohjatusti ammattilaisen johdolla. Sen sijaan aikataulutehtävien syöttäminen ja päivittämi-
nen aikataulua laatiessa on juurikin sitä leipätyötä, joka kuuluu jokaisen rakennustyömaan arkeen. 
On siis tärkeää, että ohjelmiston käyttäjä kokee aikataulun laatimisen miellyttäväksi. 
 
Jana-aikataulutyypin luomiseksi tarvittavia tietoja ovat ainakin tehtävänimikkeet ja tehtävän oletettu 
kesto. Tarvittaessa tietoja voidaan muun muassa täydentää suoritemäärillä ja menekkitiedoilla. Vi-
noviiva-aikataulun luomiseksi edellytetään lisäksi osakohdejakoa, joita ovat lohkot ja työkohteet. 
Järkevää olisikin käyttää rinnakkain jana-aikataulua ja paikka-aikakaaviota, joka paljastaa tuotannon 
viivästykset tai ongelmat nopeammin kuin jana-aikataulu. 
 
Aikataulua luodessa on hyvä pitää mielessä, että aikataululle voi olla käyttöä niin janamuodossa kuin 
paikka-aikakaavionakin. Jotta aikataulusta saadaan mahdollisimman käyttökelpoinen, olisi sen sisäl-
tämien aikataulutehtävien tiedoissa oltava: 
- mitä ja kuinka paljon on suunniteltu tehtäväksi 
- resurssitiedot 
- menekkitiedot 
- riippuvuudet eri tehtävien välillä. 
 
Lisäksi aikatauluttamisessa voidaan suorittaa myös suunnittelunohjausta, jolloin voidaan merkitä 
suunnittelijoille tiedoksi mihin mennessä tietyn lohkon tai kerroksen osien täytyy olla suunniteltuna. 
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Tarvittaessa tietoja voidaan täydentää mm. merkitsemällä aikatauluun riskit, lisäämällä vastuuhenki-
lön ja kustannustiedot. Riippuvuustyyppejä ohjelmistoissa on monia erilaisia. Tehtävien kestot voi-
daan määrittää seuraavilla tavoilla: 
- manuaalisesti ilman pohjatietoja 
- perustuen määriin ja työsaavutuksiin eli kapasiteettipohjaisesti (yks/pv tai yks/h) 
- käytettäviin resursseihin nähden eli resurssipohjaisesesti (työntekijät, työkoneet jne.). 
 
Uuden tehtävän luominen on molemmissa ohjelmistoissa helppoa, joskin käytettävyyden kannalta 
paremmalta vaihtoehdolta vaikuttaa Vico Controllin esitystapa, jolla yhden tehtävän tiedot on esitet-
ty yhdessä isossa laatikossa ja oikean välilehden valitsemisella pääsee käsiksi haluamiinsa tietoihin. 
TCM Plannerissa uuden aikataulutehtävän luomisen jälkeen tehtävän tiedot ovat listattuna oikella 
olevassa valikossa, joissa sijaitsevia pudostusvalikkoja painamalla pääsee muokkaamaan tarvittavia 
tietoja. Alla olevissa kuvissa on valittu sama aikataulutehtävä tietojen muokkaamisen pohjaksi. 
 
 
KUVA 7. Vico Controllin aikataulutehtävän muokkausikkuna. (Snell 2014-03-25) 
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KUVA 8. TCM Plannerin aikataulutehtävän muokkausikkuna. (Snell 2014-03-25) 
 
Tarvittavien tietojen ollessa huolellisesti syötettynä ohjelmaan, voidaan aikatauluun liittyviä tietoja ja 
ominaisuuksia näyttää eri näkymissä. Valikkorivillä voidaan muun muassa valita aikataulun esittä-
mismuoto. TCM Plannerissa eri näkymiä ovat: 
Janakaavio, janakaavio (tarkka), paikka-aikakaavio, resurssit, resurssikuormitus, seuranta, toteutu-
mamatriisi, matriisitaulukko, resurssirekisteri ja tehtävärekisteri. Haluttuja näkymiä voidaan poistaa 
käytöstä tai lisätä oman mieltymyksen mukaisesti. 
 
 
KUVA 9.TCM Plannerin aikataulutyypin esitystavan valintarivi (Snell 2014-03-25) 
 
Vico Controllissa vastaavasti vasemmalla sijaitsee pystysuuntainen valikkorivi, joissa voidaan muun 
muassa vaihtaa aikataulun esitysmuotoa. Ohjelmassa eri valikkovaihtoehdot (ylhäältä alaspäin lue-
teltuna) ovat:  
Projektin asetukset, määräluettelo, paikka-aikakaavio, janakaavio, valvontavinjetti, resurssikuvaa-
janäkymä, resurssihistogramminäkymä, kassavirtanäkymä, tekstiraporttinäkymä, simulointivalikko, 
aikatauluvalikko ja lokivalikko. 
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 KUVA 10. Controllin  pystyvalikko (Snell 2014-03-25) 
 




KUVA 11. TCM Plannerin jana-aikataulu Matinkylän asemaurakan alkuvaiheista (Snell 2014-03-25) 
 
 
KUVA 12. Vico Controllin jana-aikataulu Kastellin monitoimitalon alkuvaiheista (Snell-2014-03-25) 
 
Kuvavertailulla on tarkoitus osoittaa, että jana-aikataulua käytettäessä ei pääse syntymään kovin 
suurtakaan vastakkainasettelua testattavien ohjelmien välillä. Käyttäjä saa molemmissa ohjelmissa 
valita lukuisten vaihtoehtojen joukosta mieluisensa näytettävät sarakkeet. Kuvavertailun tarkoituk-
sena on osoittaa, että mikäli pitää jana-aikataulua kyllin riittävänä omaan käyttöönsä niin TCM Plan-
nerin ja Vico Controllin eroavaisuudet rajoittuvat melko pitkälti ulkoasuseikkoihin.  
 
Vertailun vuoksi alla on käytöstä poistuvalla PlaNetilla luodusta aikataulusta kuvakaappaus. Jana-
aikataulujen ulkonäölliset erot toisiinsa nähden ovat melko vähäiset. 
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Alla olevat kaksi paikka-aikakaavioista otettua kuvakaappausta ovat edellisistä jana-
aikataulutyyppisistä esimerkeistä muokattuja aikataulutyyppejä. 
 
 
KUVA 14. TCM Plannerin paikka-aikakaavio Matinkylän urakan alkuvaiheista (Snell 2014-03-25) 
 
 
KUVA 15.Vico Controllin paikka-aikakaavio Kastellin monitoimitalon urakasta (Snell 2014-03-25) 
 
Näkymiä saa haluamansa mukaan muokattua. Esimerkiksi Controllissa pystyy järjestelemään paikka-
aikakaavion näkymät tehtävätasoittain, vastuuhenkilöittäin, lohkoittain ja niin edelleen. Edellyttäen 
tietysti, että aikataulu on suunniteltu tarvittavalla tarkuustasolla. 
 
Kolmantena käyttökelpoisena ominaisuutena otetaan esimerkiksi vielä resurssikuvaaja, jolla pysty-
tään tarkkailemaan muun muassa työmaalla työskentelevien henkilöiden määrää. Riittävällä tark-
kuudella tehty aikataulu mahdollistaa yhdellä vilkaisulla työmaan resurssitilanteen tietyllä hetkellä. 
Kullakin työryhmällä, aliurakoitsijalla yms. on oma väri kuvaajassa, mikä tekee kuvaajan tulkitsemi-
sesta nopeaa.  Alla esimerkki molempien ohjelmistojen resurssinäkymistä: 
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KUVA 16. Vico Controlin resurssikuvaaja (Snell 2014-03-04) 
 
 
KUVA 17. TCM Plannerin resurssikuvaaja (Tocoman 2014-03-04) 
 
Perustyöskentelyyn suunnitellut aikatauluominaisuudet ovat kummassakin käytetyssä ohjelmassa 
samanlaiset. Mikäli kuitenkin käyttäjä tarvitsee aikatauluja esimerkiksi lohkoittain, kerroksittain tai 
vastuuhenkilöittäin nousee Vico Control vertailussa edukseen. Aikataulutyyppien esittämistapa on 
ohjelmistossa käytännössä rajaton. TCM Plannerissa onnistuu myös ryhmittelemään tiedot valittujen 
kenttien mukaisesti. TCM Plannerissa  on kuitenkin vähemmän valmiiksi annettuja tehtäväkenttiä ja 
niiden luominen jälkikäteen manuaalisesti on työläämpää. Rakennushankkeiden monimutkistuessa ja 
urakoinnin pirstoutuessa yhä pienempin osiin on tärkeää, että ohjelmasta saa mahdollisimman vä-
häisellä vaivalla aikataulun haluamallaan tavalla esitettynä. Control erottuu siis edukseen aikataulu-
tyyppejä koskevassa vertailussa. 
 
5.1.4  Tulostusominaisuudet 
 
Aikatauluohjelman yksi tärkeistä ominaisuuskista on tietojen tulostaminen. Entistä useammin suun-
nitelma-asiakirjat liikkuvat sähköisessä muodossa osapuolelta toiselle, joten on luontevaa edellyttää 
aikatauluohjelmalta perinteisen paperitulostuksen lisäksi PDF-tulostusominaisuutta. Molemmat testa-
tuista ohjelmista tukevat paperitulostamisen ohella PDF- ja XPS-muotoon tallentamista digitaalista 
siirtoa tai myöhempää tulostamista varten. Lisäksi käytettävissä on tulosta tiedostoon -valinta, mutta 
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sille on nykypäivänä hyvin vähän tai ei laisinkaan käyttöä. Microsoftin sivujen mukaan (Microsoft, 
2014) tulostaminen tiedostoon on alkujaan DOS-pohjaisille käyttöjärjestelmille suunnitteltu rinnak-
kaistulostimille. Nykyiset USB-tulostimet eivät edes välttämättä tue tulostamista tiedostoon. 
 
TCM Planner kanssa on lisäksi mahdollista tallentaa tietty aikataulu tai sen osa kuvatiedostona myö-
hempää käyttöä varten. Ohjelman tukemia tiedostomuotoja kuvatallennukseen ovat Bitmap-, JPEG-, 
PNG-, GIF- ja TIFF-tiedostomuodot.  Ominaisuus voi olla käytännöllinen, mikäli on tekemässä esim. 
esitystä ja Windowsin Print Screen -toiminto ei jostain syystä ole käyttökelpoinen ratkaisu. Vico 




Käytettävyystutkimus suoritetaan opinnäytetyötä varten luodun kyselykaavakkeen avulla. Kaavak-
keessa on käytetty apuna Nielssenin listalta löytyviä käytettävyyteen liittyviä asioita. Tutkimus koos-
tuu viidestätoista kysymyksestä, joita arvioidaan numeroin 1-5 (1 = täysin eri mieltä & 5 = täysin 
samaa mieltä).  
 
Käytettävyystutkimukseen osallistui itseni lisäksi päällystyksen työpäällikkö Mikko Kuusisto, jonka 
vastauskaavakkeet ovat liitteenä. Hänen arviointituloksia käsittelen tarkemmin opinnäytetyön johto-
päätöksissä. 
 
Omakohtaisen käytettävyystutkimuksen arvosanoja on lyhyesti selostettu alla olevassa taulukossa. 
 
TAULUKKO 1. Sanallinen arviointi omakohtaisesta käytettävyystutkimuksesta (Snell 2014-05-04) 
1. Aikatauluohjelmisto soveltuisi säännölliseen käyttöön 
- Molempien ohjelmistojen arvosana 5. Molemmat ohjelmistot soveltuvat päivittäiseen 
käyttöön. Erot ohjelmistoissa syntyvät käyttöönoton helppoudessa ja ohjelmistojen tarjo-
amien työkalujen monipuolisuudella. On kuitenkin syytä huomioida, että Vico Controll 
toimii paremmin yhteistyössä esim. Teklan kanssa.  
2. Ohjelmisto oli liian monimutkainen 
- TCM Planner 4 ja Vico Control 2. Vico Control on noviisikäyttäjänä vaikeampi ottaa käyt-
töön. Ohjelmiston käyttöliittymä voi vaikuttaa vaikeasti lähestyttävältä. TCM Planner tun-
tuu alusta pitäen selkeämmältä. 
3. Ohjelmisto oli helppokäyttöinen 
- TCM Planner 5 ja Vico Control 2. TCM Plannerin suomenkieliset ohjemateriaalit tekevät 
ohjelmiston käytön helpoksi aina käyttöönotosta lähtien. Vico Controlin kanssa sinuiksi 
pääseminen ottaa oman aikansa, minkä jälkeen käyttö on loogista ja sujuvaa. 
4. Ohjelmiston käyttö vaatii kokeneen käyttäjän opastusta 
- TCM Planner 4 ja Vico Control 5. Mikäli ohjelmiston käyttäjällä ei ole laisinkaan aiempaa 
kokemusta aikataulutusohjelmista, sujuu molempien ohjelmistojen käyttöönotto huomat-
tavasti helpommin ammattilaisen opastuksella. TCM Plannerin parempi arvosana on pe-
rusteltavissa suomenkielisellä ja laajalla ohjemateriaalilla.  
5. Ohjelmiston eri toiminnot linkittyvät toisiinsa hyvin 
- TCM Planer 4 ja Vico Control 5.. Molemmat ohjelmistot ovat tasavahvoja toimintojen lin-
kittymisen suhteen. Vico Control ansaitsee kuitenkin paremman arvosanan toimintojen 
monipuolisuudellaan ja esim. aikataulutehtävää luodessa kaikki tarvittava tieto on esitetty 
selkeästi samassa laatikossa. 
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6. Ohjelmistossa oli liikaa epäjohdonmukaisuuksia 
- TCM Planner 1 ja Vico Control 2. Kiistatonta on, että TCM Planner on nopeampi ottaa käyt-
töön, kun taas Vico Control palvelee käyttääjänsä tehokkaammin pidemmän käyttöjakson 
jälkeen. Kokematon käyttäjä ei osaa välttämättä hakea Controllista oikeaa tietoa oikeasta 
paikasta. 
7. Uskon, että moni oppii käyttämään ohjelmistoa nopeasti 
- TCM Planner 5 ja Vico Control 4. TCM Planner ansaitsee laajojen tukimateriaalien takia 
korkeimman arvosanan. Yhdessä monipuolisten tukimateriaalien ja MS Office –tyylisen 
käyttöliittymän kanssa kokematon käyttäjä pääsee melko nopeaksi sinuiksi ohjelmiston 
kanssa. Vico Control puolestaan vaatii käyttöönotossaan käyttäjältään enemmän, minkä 
jälkeen kärsivällisyys palkitaan monipuolisine työkaluineen.  
8. Ohjelmistoa oli hankala käyttää 
- TCM Planner 1 ja Vico Control 4. TCM Plannerin käyttö on alusta pitäen helppoa, kun taas 
Vico Controlin valikkorakenteet vaativat totuttelua. 
9. Oloni oli luottavainen käyttäessäni ohjelmistoa 
- Molemmat ohjelmistot 5. Molemmilla ohjelmistoilla pystyy suoriutumaan niistä tehtävis-
tä, joihin ne on suunniteltukin. Missään vaiheessa testausjaksoa ei pääsyt syntymään sel-
laista kuvaa, että joku testatuista asioista ei onnistuisi ohjelmistoilla. 
10. Ennen käyttöä minun piti opetella paljon asioita 
- Molemmat ohjelmistot 4. Molempien ohjelmistojen kohdalla tutustuin ohjemateriaaleihin 
ennen käyttöönottoa. En kuitenkaan osaa sanoa oliko siitä hyötyä, koska oppimistyylini 
vaatii konkretiaa ohjekirjan ohelle ja pelkkä manuaalin lukeminen ei sitä juuri tukenut. 
11. Ohjelma mahdollistaa oikopolkujen käytön 
- Molemmat ohjelmistot 4. Kumpikin ohjelmisto mahdollistaa valikoiden ja ikkunoiden nä-
kymien mukauttamisen. Varsinaisia pikakomentoja ei testijakson aikana tullut testattua, 
mutta muuten ulkoasun muokattavuus on riittävällä tasolla. 
12. Virheilmoitukset olivat ymmärrettäviä 
- 3 eli en osaa sanoa. Lukuun ottamatta lisenssivirheistä johtuvia ilmoituksia en saanut tes-
tausjaksoni aikana ainuttakaan virheilmoitusta. En siis osaa vastata virheilmoituksien ym-
märrettävyyteen. 
13. Avustustoimintojen käyttäminen oli helppoa 
- TCM Planner 5 ja Vico Control 4. TCM Plannerin kattavien suomenkielisten ohjemateriaali-
en (pdf-tiedostot ja opetusvideot) ansiosta ohjelmisto ansaitsee paremman arvosanan. Vi-
co Controlille on myös saatavalla kattavat avustusmateriaalit, mutta ne ovat englanniksi. 
14. Ohjelma palveli tarkoituksessaan hyvin 
- Molemmat ohjelmistot 5. Molemmilla ohjelmistoilla pystyy arvioni mukaan suoriutumaan 
niistä tehtävistä, joita työmaalla voi tulla vastaan.  
15. Yleisarvosana ohjelmistolle (1=huono, 5=kiitettävä) 
- Molemmat ohjelmistot arvioin nelosen arvoisiksi. Minun testausjaksoni aikana molemmat 
ajoivat hyvin asiansa. Jokaisen on kuitenkin tehtävä oma päätöksenä kummankin ohjel-
miston kohdalla sen mukaan, mitä ominaisuuksia ja toimintoja arvostaa enemmän. TCM 
Planner tarjoaa helposti käyttöönotettavan hieman suppeamman aikataulutusratkaisun, 
kun taas Vico Control tarjoaa hivenen vaikeasti käyttöönotettavan aikataulutusratkaisun 




5.2  Tekla Structures Construction Management 
 
Infrarakentamisen monipuolistuessa moniin LMK Infran rakennushankkeisiin kuuluu nykyisin talon-
rakennukseksi miellettyjä osioita. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Lemminkäisen urakkakohteet 
Länsimetrossa, pysäköintiluolasto Kivisydän Oulussa ja Tampereen rantatunneli. Tekla Structures 
Construction Management on tietomallinnusohjelmisto, jota on käytetty Lemminkäisen talonraken-
nuspuolella jo vuodesta 2004. Tässä kappaleessa on tarkoitus esitellä tietomalliasiantuntija Matti 
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Partasen tekemien kuvakaappauksien avulla tietomalliohjelman tuomia mahdollisuuksia ja työkaluja 
infrahankkeiden hallintaan ja aikataulutukseen. Partasen käytössä oleva Tekla Structures 20.0 ei vie-
lä opinnäytetyön aloittamishetkellä ollut julkisessa käytössä. Esimerkkikohteena kaikissa kuvakaap-
pauksissa on LMK Infran asemaurakka Matinkylässä. 
 
Tietomallin avulla pystytään luomaan yleiskatsaus ja tekemään tarkasteluja rakennushankkeesta, 
sen osasta tai tietystä rakenteesta. Tarvittaessa näkymää voidaan kääntää, pyörittää ja lähentää se-
kä loitontaa tarvittaessa. Perinteiseen 2D-suunnitteluun verrattuna tietomalli on huomattavasti ha-
vainnollisempi. Alla olevassa kuvassa on mallista valittu näytettäväksi kaikki suunnitellut osat, mutta 
näytettäviä osia voidaan vähentää tai lisätä tarpeen mukaan. 
 
 
KUVA 18. Aseman tietomalli kokonaisuudessaan (Partanen 2014-04-09) 
 
Tietomallista pystytään valitsemaan halutut osat ja keräämään niistä haluttuja tietoja. Tietomallin 
avulla voidaan mallista laskea Custom Inquiry -työkalun avulla perinteisen määrätietojen esimerkiksi 
valutyön edellyttämät muottipinta-alat sekä -tilavuudet, kuten alla olevassa esimerkkikuvassa on 
tehty. Johtuen raudoitustietojen puuttumisesta IFC-mallista esimerkkiprojektissa, ei näkyvissä ole 
paikallavalujen raudoitustietoja. Oletuslaskentatyökalujen lisäksi ohjelmaan on mahdollista luoda 
omia rajaehtoja laskennan suorittamiseksi. Haastattelun perusteella (Partanen 2014-04-09) käsinlas-
kemiseen verrattuna mallista eri suureiden mittaaminen on huomattavasti nopeampaa. Mitä suu-
rempi ja monimutkaisempi kohde on kyseessä, sitä suurempi on ajankäyttöön liittyvä hyöty.  
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KUVA 19. Valittujen paikallavalurakenteiden muottiala ja tilavuus (Partanen 2014-04-09) 
 
Tietomallin ollessa huolellisesti tehty, pystytään mallin pohjalta luomaan eri työvaiheiden aikataulu-
ja. Mallista saatavat määrätiedot siirtyvät suoraan ohjelman sisällä Task Manageriin, joka laskee an-
nettujen menekkitietojen perusteella aikataulun projektille. Tekla Structuresin aikatauluohjelma ei 
vielä itsessään ole niin kehittynyt kuin erilliset aikatauluohjelmat, mutta siitä voidaan viedä tiedot 
edelleen erilliseen ohjelmaan ja jatkaa aikataulun laatimista siellä, mikäli tarvetta monipuolisemmalle 
aikataulutukselle on. Esimerkkikohteessa ongelmia aikataulutukseen aiheuttivat elementit, joita ei 
pystynyt yksilöimään mallista siten kuin ne rakentamisessa ovat, esimerkeiksi kolme kerrosta käsit-
tävä elementti on todellisuudessa yhden kerroksen käsittävä elementti.  
 
Määrälaskennan ja aikataulujen teon kannalta ylimääräistä vaivaa aiheutti natiivimallin puuttuminen. 
IFC-muodossa olevassa tietomallissa näkyvät ainoastaan ne asiat ja elementit, mitkä tallennusvai-
heessa on valittu siirtymään mallin mukana. Esimerkiksi raudoitustiedot puuttuivat mallista täysin. 
Alla olevassa kuvassa on tietomallista saatavien tietojen pohjalta luotu janamuotoinen yleisaikataulu. 
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KUVA 20. Tietomallin pohjalta tehty aikataulu (Partanen 2014-04-09) 
 
Organizer -työkalulla ohjelmassa voi tarkastella yksityiskohtaista luetteloa mallissa olevista rakenteis-
ta, esimerkiksi seinistä. Organizerin näyttämiä tietoja voi muokata haluamakseen. Työkalua voidaan 
hyödyntää myös aikataulujen tekemisessä ja sen lukemisessa. Jälkikäteen voidaan tarkistaa, mitä 
rakenteita kuuluu tietylle aikataulutehtävälle. Alla olevassa esimerkkikuvassa kuvassa on havainnol-
listettu mitä seiniä kuuluu valitulle aikataulutehtävälle.  
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Urakoitsijan lisäksi tilaajaa ja tilojen mahdollista käyttäjää voi kiinnostaa töiden etenemisvauhti suh-
teessa suunniteltuun aikatauluun. Kun tietomallin pohjalta on tehty aikataulu, voidaan Teklalla esi-
tellä hankkeen toteumatilannetta annetulla ajanhetkellä. Alla olevassa esimerkkikuvassa on vihreällä 




KUVA 22. Toteumatilanne tietomallissa (Partanen 2014-04-09) 
 
 
KUVA 23. Aikataulun mukainen tilanne mallissa (Partanen 2014-04-09) 
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Vaikka Tekla Structuresilla on melko vähän tekemistä perinteisen infrarakentamisen kanssa, on oh-
jelman tuomat hyödyt alalle kiistattomat. Kuten yllä olevista kuvista voidaan todeta, ovat tietomallin-
tamisen tuomat mahdollisuudet kiistattomia niin aikataulujen tekemisen kuin muunkin projektinhal-
linnan kannalta tarkasteltuna.  
 
5.3  DynaRoad 
 
DynaRoad on on valmistajan mukaan suurten infrahankkeiden läpiviemiseen suunniteltu projektin-
hallintaohjelma (Dynaroad.fi). Tosiasia on, että LMK Infran urakoimista kohteista on jotain muuta 
kuin suuria, joten pelkästään tästä syystä ohjelmisto nykyisellään tuskin tulee yleistymään suuren 
käyttäjäkunnan työasemiin. Suurissa infrahankkeissa ohjelma on kuitenkin parempi kuin mikään 
muu opinnäytetyön muista ohjelmista, joten tästä syystä DynaRoad otettiin mukaan tarkasteluun. 
Ohjelma soveltuu käytettäväksi muun muassa tie- ja ratahankkeissa sekä tunneli- ja aluerakentami-
sessa. Suurin hyöty ohjelmasta saadaan suuria maansirtotöitä edellyttävissä rakennushankkeissa. 
Tarkoituksena ei ole vertailla sitä muihin ohjelmiin, koska ohjelma sisältää lukuisia ominaisuuksia, 
joita muista ohjelmista ei löydy ja vastaavasti testattavista ohjelmista löytyy monia ominaisuuksia, 
joita DynaRoadista ei löydy. Ohjelman vahvuuksista esimerkkejä ovat muun muassa massansiirtojen 
ja massatasapainoon liittyvät työkalut. Opinnäytetyössäni esiintyvät muut ohjelmat ja DynaRoad ei-
vät siis varsinaisesti kilpaile keskenään. 
 
Seuraavana on tarkoitus esitellä ohjelman tärkeimpiä ominaisuuksia ohjelman tarjoamien demotie-
dostojen avustuksella. DynaRoadin käyttöönotto on helppoa ja suomenkielisen manuaalin 
(http://www.dynaroad.com/download/Ohjekirja-5.3.6.pdf). Demotiedostojen avulla pääsee helposti 
tutustumaan ohjelman tarjoamiin ominaisuuksiin. Ohjelman esittelyssä on käytetty apuna LMK Inf-
ran projekti-insinööri Matti Aitomaata sekä DynaRoadin edustajan Henry Stenbergin online-
kokouksessa esittelemiä ohjelman ominaisuuksia. 
 
DynaRoad ei itsessään ole tietomallinnusohjelma, mutta se tukee määrätietojen tuomista tietomal-
liohjelmista. Ohjelmaan saa tuotua määrätiedot tietomalliohjelmasta, esimerkiksi Novapointista XLS-
tai XML-muodossa. Tiedot voidaan tuoda ohjelmaan paalukohtaisesti eroteltuna tai koko väylän kä-
sittävänä summataulukkona. Määrätietojen tuomisen jälkeen ja resurssitietojen syöttämisen jälkeen 
ohjelma tekee asetusten pohjalta massansiirtosuunnitelman tiettyyn tarkkuustasoon ja paikkaan si-
dottuna, mitä pystyy muokkaamaan haluamakseen. Massansiirtonäkymässä näkyvät leikkausmassat 
yläpuolella, keskellä tielinjaus ja täyttömassat alapuolella. Läjitysalueet, välivarastot, varamaa- ja 
murskausalueet sijoittuvat näkymän ylä- ja alareunaan. Näkymään voidaan lisätä kohteiden väliset 
siirrot annettujen rajaehtojen mukaisesti. Ohjelmassa voidaan valita lisäksi tarkasteltava viikko, jol-
loin graafisesti on nähtävissä kuinka paljon massoja on siirretty tai vielä siirtämättä tiettynä ajankoh-
tana. 
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KUVA 24. DynaRoadin massansiirtonäkymä (Snell 2014-06-04) 
 
Syötettyjen tietojen pohjalta ohjelma laatii samanaikaisesti jana-aikataulua ja paikka-aikakaaviota, 
josta ohjelma käyttää nimeä tieaikanäkymä. Toiseen aikataulunäkymään tehty muutos päivittyy 
myös toisessa aikataulunäkymässä. Suurten maamassojen siirtämisessä jana-aikataulun heikkoudet 
korostuvat, koska ongelmat ja ristiriitaisuudet tehtävien välillä eivät paljastu janojen avulla. 
 
 
KUVA 25. Demotiedostosta luotu jananäkymä (Snell 2014-06-04) 
 
Tieaikanäkymässä tielinja näkyy vaakasuoraan merkittynä paaluluvuittain annetulla tarkkuudella, ai-
ka on merkittynä pystysuoraan. Suoritteiden tekojärjestys on luettavissa seuraamalla paalua ylhäältä 
alaspäin. Tieaikanäkymään tehty sijaintimuutos päivittyy myös massansiirtonäkymään ja päinvas-
toin. Ohjelmassa on ’Laske siirrot’ -komento, jolla se laskee tehdyt muutokset uudelleen. Tarvittaes-
sa ohjelmassa voidaan kokeilla eri vaihtoehtoja massatasapainon ja ajomatkojen suhteen ja löytää 
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KUVA 26. Demotiedoston pohjalta luotu tieaikanäkymä (Snell 2014-06-04) 
 
Ohjelman raportointityökalut ovat monipuoliset. Eri raportointivaihtoehdoista voidaan tärkeimpänä 
mainita muun muassa raportit lähteittäin, kohteittain, lajeittain ja päivittäin. Alla on esitettynä kaksi 
demotiedostosta otettua raporttia; massojen yhteenveto ja matkajakauma.  
 
 
KUVA 27. DynaRoadin tulostama massojen yhteenvetoraportti (Snell 2014-04-07) 
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KUVA 28. DynaRoadin tulostama matkajakaumaraportti (Snell 2014-04-07) 
 
Hankkeen seurantaan ja havainnollistamiseen liittyen ohjelma sisältää karttatyökalun, jolla hankkeen 
etenemistä voidaan kuvata kartan avulla. Ohjelma näyttää taustakartan päällä eri värein mikä työ-
vaihe on valitulla ajanjaksolla kulloinkin meneillään ja työkalun avulla voidaan ilmaista esimerkiksi 
mikä alue on liikennekelpoinen ja mikä alue on varattu työmaakäyttöön. Tarvittaessa näkymästä 
voidaan suodattaa tarpeettomia tietoja pois. Työkalu on varsin käyttökelpoinen vaikkapa rakennus-
projektin lähialueilla asuvien ihmisten kanssa käytyyn tiedonvaihtoon tehdyistä ja tulevista töistä. 
 
 
KUVA 29. DynaRoadin karttatyökalu (Snell-2014-04-07) 
 
Kokeneen DynaRoadin käyttäjän (Aitomaa, 2014) kanssa käydyn keskustelun pohjalta voidaan tode-
ta, että suurissa infrahankkeissa ohjelman edut nousevat parhaiten esiin. Jo muutaman tunnin työs-
kentelu ohjelman parissa antaa suuntaa-antavat projektinhallintatiedot. DynaRoad tarjoaa monia 
sellaisia ominaisuuksia, joita ei muista ohjelmista löydy. Samaan aikaan on tiedostettava, että suu-
ren käyttäjäkunnan ohjelmaa siitä ei kuitenkaan tule, koska suuret infrahankkeet muodostavat suh-
teellisen pienen osan kaikista LMK Infran aikataulutusta vaativista rakennushankkeista. 
 
5.4 Ohjelmistojen arviointi yleisten ja teknisten ominaisuuksien perusteella 
 
Edellä mainituissa kappaleissa on otettu ohjelmistojen muun muassa käyttöönottoon, helppokäyttöi-
syyteen, yleisesesti käytettyihin toimintoihin ja tarjolla oleviin tukipalveluihin. Nyt tarkastellaan oh-
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jelmistoja muilla ennalta määrätyillä kriteereillä, joihin ei vielä opinnäytetyössä ole tarkemmin otettu 
kantaa. Listaus on pyritty järjestelemään kriteerien tärkeysjärjestyksessä. 
 
5.4.1 Yhteensopivuus tietomalliohjelmien kanssa 
 
Vaikka tietomallinnus on infra-alalla vielä yleistymässä ja mallinnuksen käyttö rakennushankkeissa 
on vielä vähäistä, on syytä ottaa huomioon alan kehitysprojektit, esimerkiksi tietomallintamisen li-
sääminen rakennushankkeissa. Tästä syystä kriteereissä kiinnitetään erityistä huomiota aikatauluoh-
jelmistojen yhteensopivuuteen tietomalliohjelmien kanssa. Tietomallien käyttö aikataulujen tekemi-
sessä voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen eri osaan: tietomalleista tuotavaan tietoon kertaluon-
teisesti, esimerkeiksi määräluetteloiden muodossa ja aikataulujen tekemiseen tietomallia jatkuvasti 
hyödyntäen. Molemmat testatuista aikatauluohjelmista tukevat tietojen tuomista tietomalliohjelmis-
ta, muun muassa määräluettelot voidaan tuoda XLS-muodossa. 
 
 Mikäli käytössä on kuitenkin tietomalli, johon tehdään muutoksia ja tehtyjä muutoksia hyödynny-
tään myös aikataulutuksessa, on mielekkäämpää laajentaa vertailu koskemaan ohjelmistovalmistaji-
en siihen suunniteltuja tuotteita. Opinnäytetyön tekemisen yhteydessä on muodostunut sellainen kä-
sitys, että ohjelmistotoimittajat ylipäätänsä puhuisivat mieluummin erilaisista ohjelmistoratkaisuista 
yksittäisen ohjelman sijaan. Tietomallinnuksen yleistyessä on tavoitteena, että niin aikataulu- kuin 
kustannustiedotkin kulkisivat tietomallin mukana ja ei olisi enää tarvetta eritellä eri tietoja eri tiedos-
toiksi.  
 
TCM Pro Tocomanin kehittämä ohjelmistoratkaisu kustannuslaskentaohjelmisto, joka on laajennetta-
vissa eri moduulein. Esimerkiksi TCM Planner on yksi ohjelmistoratkaisusta erotettu itsenäinen oh-
jelma. Tocoman on kehittänyt tarkoitukseen BIM-alustasta riippumattoman iLink -ohjelman, joka 
kytkee suunnittelijan tuottaman mallin TCM Tuotannon kustannustietokantaan, mistä puolestaan 
suoritteet määrineen ja sijaintineen pystytään tuomaan TCM Planneriin (Tocoman, 2012). Aikatau-
luohjelmistossa ei kuitenkaan ole suoraa linkitystä tietomalliin ja tietojen muuttaminen toisessa ei 
tee muutosta toisessa ohjelmassa sekä päinvastoin. Aikatauluohjelmassa tehdyt muutokset voidaan 
kuitenkin viedä takaisin tietomalliin manuaalisesti, tehdä muutokset objekteihin ja tuoda tiedot ta-
kaisin aikatauluohjelmaan. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu Tocomanin kehittämä ohjel-
mistoratkaisu: 
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KUVA 30. TCM Pro -ohjelmistoratkaisu eri laajennusosineen (Tocoman.fi) 
 
Tässä yhteydessä on myös syytä mainita, että Vico Control 2009, johon ei enää ole tiedossa päivi-
tyksiä ja on täten käytöstä poistuva ohjelma ja Schelude Planner Standard on korvaava tuote. Vico 
Office on Vico Softwaren kehittämä ohjelmistoratkaisu. Schelude Planner  on osa suurempaa koko-
naisuutta ja toimii Vico Controllin tavoin erillisenä ohjelmana.Vico Office toimii periaatteessa samalla 
tavoin kuin TCM:n kehittämä ratkaisu, mutta nyt voidaan puhua aidosta 5D-ratkaisusta, jossa niin 
tietomalli kuin kustannus- ja aikataulutiedotkin linkittyvät toisiinsa. Olennaista on se, että tietoja voi-
daan muokata Vico Officen puolella ja tiedot kulkeutuvat yhtensä pakettina ilman erillistä tietojen 
tuomista ja viemistä eri ohjelmiin. Vico Office on BIM-alustasta riippumaton, mutta ohjelmistotalo 
kuuluu samaan konserniin tietomalliohjelmisto Teklan kanssa, mikä on syytä huomioida, mikäli käy-
tössä on jo esimerkiksi Tekla Structures. Haastattelujen pohjalta useampi henkilö kehui Vico-
ohjelmien hyviä integraatio-ominaisuuksia tietomalleihin. Hyvänä esimerkkinä Vico-ohjelmistojen lin-
kittyvyysominaisuuksista tietomalliin voidaan mainita, että niin määrälaskenta-, aikataulu- kuin kus-
tannuslaskentatehtävistä voidaan valita haluttu rivi, jolloin ohjelma valitsee mallista tehtävään liitty-
vät osat ja näyttää mitä osia siihen on sisällytetty. Ominaisuuden avulla täysin ulkopuolinenkin hen-
kilö voi selvittää nopeasti mitä tehtäviä millekin riville on sisällytetty (Mäläskä 2014-04-17; Partanen 
2014-04-19). Alla olevassa kuvassa on esitetty Vico Softwaren kehittävä ohjelmistoratkaisu: 
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KUVA 31. Vico Office -ohjelmistoratkaisu eri laajennusosineen (Vicosoftware.fi) 
 
5.4.2 Lisensointi ja käyttöönottokustannukset 
 
Lemminkäisen tietohallinnon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta (Kojima 2014-02-28) lisenssi-
ratkaisut voidaan karkeasti jaotella kahteen ryhmään; kone- ja käyttäjäkohtaisiin lisensseihin sekä 
kelluviin verkkolisensseihin. Kone- ja käyttäjäkohtainen lisenssi tarkoittaa, että jokaisella käyttäjällä 
tulee olla oma lisenssi koneellaan. Kelluva verkkolisenssi tarkoitaa, että lisenssit sijaitsevat lisenssi-
palvelimella ja sovellus hakee sieltä käyttöoikeustiedot – esim. mikäli 1000 hengen yrityksellä on 10 
lisenssin käyttöoikeus niin kuka tahansa luvan saaneista voi hyödyntää lisenssiä, kunhan kerrallaan 
on käytössä enintään 10 lisenssiä. Tarvittaessa kelluvia verkkolisenssejä voidaan lainata myös yrityk-
sen ulkopuoliseen käyttöön esim. toisen yrityksen mittamiehelle. Testatuissa ohjelmistoissa lisenssi-
ratkaisut oli testaushetkellä toteutettu seuraavasti: 
- TCM Planner – käyttäjäkohtaiset lisenssit 
- Vico Control – kelluvat verkkolisenssit 
- Tekla – kelluvat verkkolisenssit, jotka voidaan lainata ulkopuoliseen käyttöön 
- DynaRoad – käyttäjäkohtainen lisenssi 
 
Käyttäjäkohtaiset lisenssit ovat useimmiten laajennettavissa verkkolisensseiksi, mikäli käyttäjien 
määrä kasvaa riittävän suureksi. Pienellä käyttäjämäärällä käyttäjäkohtainen lisenssi on usein käyt-
tökelpoisempi ratkaisu. 
 
Parasta lisensointitapaa on vaikea määritellä, koska se on hyvin paljon riippuvainen käyttäjien mää-
rästä. Ostolisenssi on usein paras vaihtoehto silloin, kun tarkoituksena on käyttää ohjelmistoa pi-
dempään. Vuokralisenssi tulee kyseeseen silloin, kun käyttötarve käyttää ohjelmistoa on tilapäinen 
tai lisenssitarve kasvaa suunnitellusta käyttäjämäärästä hetkellisesti. Kelluvat lisenssit yhdistettynä 
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lisenssilainoihin mahdollistavat yritykselle kustannustehokkaan ja joustavan lisensointitavan vähäi-
semmillä lisenssimäärillä (Kojima 2014-04-11). 
 
Yrityksen kannalta yksi tärkeimmistä kriteereistä on ohjelman tai ohjelmiston käyttöönotosta aiheu-
tuvat kustannukset. Käyttöönoton kustannuksiksi saatetaan helposti mieltää vain ohjelman lunasta-
misesta ja lisensoinnista aiheutuvat kustannukset, mutta ne ovat vain osa kokonaiskustannuksista. 
Liiketoimintajärjestelmäohjelmistoissa lisenssikustannusten osuus on noin 10–30 % hankinnan ko-
konaiskustannuksista. Muita kustannuksia ovat mm. käyttöönoton sisäiset henkilötyökulut, konsul-
tointikulut järjestelmän sovittamisesta yrityksen käyttöön, ulkopuoliset koulutuskulut, työajan mene-
tys järjestelmään kouluttautumisessa ja laitekustannukset (palvelimet, työasemien uudistaminen) 
(Jylhä 2014-04-10). Tietojärjestelmästä syntyvät kulut voidaan karkeasti ottaen jakaa seuraavasti 
(Tieke.fi): 
1. valmistavat tehtävät (vaatimusmäärittely ja resursointi) 
2. projektin osto ja käynnistys (tarjouspyynnöt, toimittajat valinta ja sopimukset) 
3. projektin läpivienti (projektiin käytettävä sisäinen työ, laitteistot, toimittajan työ) 
4. ohjelmiston käyttöönotto ja läpivienti (koulutus, käyttöönottomaksut ja lisentointi) 
5. ohjelmiston ylläpito, ylläpitomaksut ja jatkokehitys 
 
Kustannuksista osa on kertaluonteisia ja osa jatkuvia ylläpitokustannuksia. 
Opinnäytetyötä varten pyydettiin lisenssihinnat Lemminkäisen hankinnoista vastaavalta henkilöltä, 
mutta hinnat eivät ole vertailukelpoisia keskenään johtuen toisistaan poikkeavista käyttäjämääristä. 
Yleisluontoisesti voidaan todeta, että vähän käytössä olevat ohjelmat ovat kalliita yksikköhinnaltaan 
ja vastaavasti paljon käytössä olevat ohjelmat ovat edullisempia yksikköhinnaltaan. Lisensointitapa 
vaikuttaa lisäksi hinnan muodostumiseen. Lemminkäisellä on myös jonkin verran käyttämättömiä li-
senssejä, jotka on syytä huomioida seuraavia ohjelmistohankintoja pohdittaessa. 
 
5.4.3 Sovelluksen vaatimat tietokannat ja tietoliikenneyhteydet 
 
Kumpikaan testatuista ohjelmistoista ei itsenäisenä ohjelmana vaadi erillisiä tietokantoja toimiak-
seen. Mikäli käytössä on myös TCM Pro tai TCM Tuotanto, tarvitaan lisäksi SQL-palvelin (Tocosoft 
2014-04-14). Vastaavasti Vico Office keskitetyillä tietokannoilla vaatii myös SQL-palvelimen toimiak-
seen. 
 
Lemminkäisen rakennushankkeet sijaitsevat usein tietokannassa, joka sijaitsee SQL-palvelimella. 
Laskenta ja aikataulutus perustuvat SQL-palvelimella sijaitseviin tietokantoihin, joista saadaan nimik-
keet, rakennetyypit, panokset ja työtehot (Kojima 2014-04-11).  
 
5.4.4 Riittävän suuri ja vakaa ohjelmistoimittaja 
 
Käyttökelpoisimpia ohjelmia valitessa on muiden kriteerien lisäksi syytä arvioida ohjelmistotoi-
mittajan asemaa ja asennoitumista Suomen kokoiseen markkina-alueeseen. Ei riitä, että ohjelma 
täyttää kaikki asetetut vaatimukset käyttöönottohetkellä. On lisäksi varmistettava, että toimitta-
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jalla on myös halua kehittää ja jalostaa ohjelmia oman kehitys- ja tutkimustyön lisäksi asiakkail-
ta saatujen käyttökokemusten perusteella. Yhteistyön sujuvoittamiseksi on ohjelmistoimittajalla 
hyvä olla myynti- ja käyttöopastushenkilöstöä Suomessa. Taustatietona sanottakoon, että tutki-
mustyössä mukana olleista ohjelmista TCM Planner on kokonaan suomalainen yritys, kun taas 
muut ohjelmistot ovat ulkomaalaisia ja viime vuosina siirtyneet suomalaisesta omistuksesta ul-
komaalaiseen omistukseen, mutta joilla on paikallinen edustus ja aktiivista toimintaa Suomessa. 
Suomenkielistä tukea ja palvelua on siis saatavilla kaikilta opinnäytetyössä mukana olleille oh-
jelmistoille. 
 
Haastattelututkimuksen mukaan (Partanen, 2014) ohjelmistotalot ovat halukkaita kehittämään 
ohjelmiaan annetun palautteen perusteella. Esimerkkinä voidaan mainita Partasen tekemä yh-
teistyö Teklan kanssa, mikä on alkanut vuonna 2004 ja jatkuu edelleen IFC-tietomallinnusta tu-
kevien infraprojektien parissa. Vuorovaikutus muidenkin ohjelmistoimittajien kanssa on ollut 
saumatonta ja palautetta on otettu avoimesti vastaan sekä mahdollisia ohjelmistovirheitä on tut-
kittu ja korjattu yhdessä.  
 
Aiemmin toteutuneet yrityskaupat, esimerkiksiTeklan  päätyminen Trimblen omistukseen ja Dy-
naRoadin päätyminen Topconin omistukseen)ovat merkkejä siitä, että Suomessa tehdään hyviä 
tietokoneohjelmia. Suomen rakennusmarkkina on suhteellisen pientä verrattuna muualla maail-
massa tapahtumaan rakentamiseen, mutta Lemminkäisen kokemukset ohjelmistotaloista ovat 
osoittaneet, että nyt ja jatkossa kaikki ohjelmistotoimittajat pystyvät vastaamaan heille annet-
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyössä mukana olleet ohjelmat voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen eri ryhmään: laa-
jempaan käyttöön soveltuvat ja pienemmän käyttäjäkunnan käyttöön soveltuvat ohjelmat. TCM 
Planner ja Vico Control edustavat aikatauluohjelmia, jotka soveltuvat rakennushankkeiden aikataulu-
jen tekemiseen riippumatta siitä, ovatko ne tietomallintamalla tehty vai ei. Samoin ne edustavat pe-
rinteistä käsitystä aikatauluohjelmasta. Tekla Structures ja DynaRoad ovat omalla toiminta-
alueellaan ainoita ohjelmia markkinoilla. Tekla Structures soveltuu talonrakennusta sisältävien ra-
kennushankkeiden hallitsemiseen ja aikataulujen tekemiseen. Jo ensimmäisten tietomallinnusta hyö-
dyntävien infrahankkeiden aikana ohjelma on osoittanut käyttökelpoisuutensa ja tulee varmasti 
yleistymään LMK Infran ohjelmistona niin tietomallien tarkastelussa kuin aikataulujen tekemisessä-
kin. DynaRoad on projektinhallintaohjelmisto, jonka yhtenä osa-alueena aikataulu-työkalu tarjoaa 
verrattomat työkalut laajojen infrastruktuurihankkeiden aikataulutukseen. Mitä laajempi ja monimut-
kaisempi infrahanke on kyseessä, sitä ylivoimaisempi DynaRoad on suhteessa muihin esitettyihin oh-
jelmiin.  
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin tiivis esitelmä kahden yleisimmän aikatauluohjelman tarjoamista 
ominaisuuksista ja käytettävyystutkimus, jonka perusteella voi tehdä päätelmiä ohjelman soveltu-
vuudesta laajempaan käyttöön LMK Infralle. Lisäksi opinnäytetyössä arvioitiin testattujen ohjelmien 
soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota työmaahenkilöstön 
yleisimmin käyttämiin ominaisuuksiin eli ohjelman käyttöönottoon, lähtötietojen syöttämiseen ja ase-
tuksien kuntoon laittamiseen sekä eri aikataulujen laatimiseen ja tulostusominaisuksiin. Omakohtai-
sen käyttötutkimuksen lisäksi arvioinnissa kiinnitetiin huomiota Lemminkäisen asettamiin kriteereihin 
ohjelmistoja koskien.  
 
TCM Planner ja Vico Control palvelevat kumpikin tasavertaisesti siinä tarkoituksessa, mihin ne on 
kehitettykin; aikataulujen laatimiseen. On kyse perinteisestä jana-aikataulusta tai paikka-
aikakaaviosta niin kummallakin ohjelmalla pystytään sellainen luomaan. Olennainen ero ohjelmien 
välillä kuitenkin syntyy siinä, että käytetäänkö apuna määrä- ja resurssitietoja ja vaaditaanko ohjel-
malta muutakin kuin pelkkää aikatauluttamista. TCM Planner pohjautuu hyvin pitkälti PlaNetiin, jossa 
lähtötietoja aikataulun laatimiseen ei vaadittu ja täten Plannerissakaan niiden syöttäminen ei ole 
välttämätöntä. Vico Controllissa aikataulujen luominen on puolestaan alusta pitäen pohjautunut 
määrä-ja resurssitietojen hyödyntämiseen ja ohjelma ei anna helposti edes luotua aikataulua, jossa 
lähtötietoja ei ole käytettävissä. Controllin perusajatuksena on ohjelman alkuajoista lähtien ollut, et-
tä hyvä aikataulutehtävä sisältäisi sijainti-, määrä-, resurssi- ja menekkitiedot (Mäläskä 2014-04-17). 
 
Molemmat ohjelmat vaativat johdetusti ohjatun koulutuksen käyttöönoton yhteydessä, jotta ohjel-
mien ominaisuudet tulevat varmasti tutuksi kaikille. TCM Planner on noviisin kannalta helpompi käyt-
töönotettava ja tarjoaa miellyttävän, helposti opeteltavan käyttöliittymän. Helposta käytettävyydestä 
antaa viitteitä myös käytettävyystutkimukseen osaa ottanut päällystyksen työpäällikön mielipide TCM 
Plannerista ja Vico Controllista. Hänen mielipide (Kuusisto 2014-04-07) on, että TCM Planner on 
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huomattavasti helpompi omaksua uutena käyttäjänä kuin Vico Control. Käyttöliittymä muistuttaa 
olemukseltaan hyvin paljon Microsoftin Office-ohjelmistoja, mikä voi olla syynä helppoon omaksutta-
vuuteen. TCM Plannerin etuna on myös aikataulun luominen paaluväleittäin, mikä on etenkin tie- ja 
väylähankkeissa eduksi. Myös kartan käyttäminen aikataulutuksen apuna on hyvä lisä ohjelmaan. 
Noviisikäyttäjän on helpompi mieltää TCM Planner omaksi ohjelmakseen.  
 
Vico Control vastaavasti vaatii käyttäjältä enemmän alussa, eikä varsinaisesti olemuksellaan houkut-
tele käyttäjäksi. Karuhkosta käyttöliittymästä huolimatta ohjelma tarjoaa monipuolisemman ominai-
suusvalikoiman aikataulujen luomiseksi sekä muuhun projektinhallintaan. Mikäli tarkoituksena on 
hyödyntää Trimble-konsernin tuotteilla luotuja tietomalleja ja tarkoituksena ei ole hankkia laajempaa 
ohjelmistoratkaisua, on suositukseni aikatauluohjelmaksi Vico Control. Controllilla eli nykyiseltä ni-
meltään Schedule Planner Standardilla on selvitykseni mukaan paremmat mahdollisuudet hyödyntää 
tietomalleja ja niistä saatavia tietoja. 4D-simulaatio-ominaisuudet tuovat lisäarvoa ohjelman käyt-
töön ja mitä lähempänä ollaan tietomallien ja aikataulujen yhteensovittamista, sitä vähemmän jou-
dutaan samoja asioita tekemään useampaan kertaan.  
 
Opinnäyteytyötä tehdessä tuli ilmi, että rakennusalalla tehdään yllättävän paljon asioita niin siten 
kuin aina on tehty. Uusien asioiden ja ohjelmien omaksuminen ja käyttöönotto tulee olemaan hidas 
prosessi, sillä muutosvastarinta on paikoitellen hyvinkin voimakasta. Vanhoista tavoista ja käytän-
nöistä on vaikea luopua. PlaNet on ja tulee olemaan vielä pitkään monella yrityksellä käytössä ja sitä 
myöten myös jana-aikataulu tulee olemaan vielä pitkään suosituin aikataulun esittämistapa. Paikka-
aikakaavion tuomat hyödyt ovat vielä sisäänajovaiheessa ja monet mieltävät sellaisen vaikeaksi teh-
dä ja tulkita. On selvää, että pelkkää jana-aikataulua tarkastelemalla ei voi tutkia ja havaita ongel-
mia tai epäkohtia vähänkin monimutkaisemmassa hankkeessa. Paikka-aikakaavion hyödyt nähtyään 
moni käyttäjistä olisi arvioni mukaan valmis kokeilemaan sellaista myös itse. Asianmukaisella koulu-
tuksella ja käyttöönottovaiheessa tarjottavilla tukipalveluilla pystytään takamaan, että uuden ohjel-
man ominaisuudet ja työkalut tulevat esitellyiksi ja noviisikäyttäjänkin on helppo ottaa ohjelma käyt-
töönsä.  
 
Opinnäytetyön kannalta olisi ollut mielekkäämpää, jos käytettävyystutkimukseen olisi ottanut use-
ampi henkilö osaa kuin yksi henkilö lisäkseni, mutta puhelin- ja sähköpostitse käytyjen haastattelu-
jen avulla sain kerättyä hyvin paljon arvokasta tietoa. Hyvänä jatkotutkimuskohteena olisi tutkia 
TCM Pron ja Vico Officen tarjoamia työkaluja ja ominaisuuksia projektinhallinnan parantamiseen. 
Viime aikoina tuottavuuden parantaminen on noussut julkisuuteen alalla kuin alalla ja siinä uudet, 
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LIITE 1: KÄYTETTÄVYYSTUTKIMUKSEN VASTAUSLOMAKKEET 
 
Testaaja: Mikko Snell 
Koulutus: Rakennusinsinööriopiskelija 
Testaajan ikä (vuosina): 25 
  Kokemus rakennusalalta (vuosina): 4 
  Kokemus aikataulutusohjelmista (vuosina): 0 
  Kokemus tietomalliohjelmista (vuosina): 3 
  Tietokoneen käyttötaidot 5 
  Käyttämäni aikatauluohjelmisto oli: TCM Planner 
  
    
 















    Arvioi seuraavia asioita: 
   
    1. Aikatauluohjelmisto soveltuisi säännölliseen käyt-
töön 5 
  2. Ohjelmisto oli liian monimutkainen 2 
  3. Ohjelmisto oli helppokäyttöinen 5 
  4. Ohjelmiston käyttö vaatii kokeneen käyttäjän 
opastusta 4 
  5. Ohjelmiston eri toiminnot linkittyvät toisiinsa hyvin 5 
  6. Ohjelmistossa oli liikaa epäjohdonmukaisuuksia 1 
  7. Uskon, että moni oppii käyttämään ohjelmistoa 
nopeasti 5 
  8. Ohjelmistoa oli hankala käyttää 1 
  9. Oloni oli luottavainen käyttäessäni ohjelmistoa 5 
  10. Ennen käyttöä minun piti opetella paljon asioita 4 
  11. Ohjelma mahdollistaa oikopolkujen käytön 4 
  12. Virheilmoitukset olivat ymmärrettäviä 3 
  13. Avustustoimintojen käyttäminen oli helppoa 5 
  14. Ohjelma palveli tarkoituksessaan hyvin 5 
  15. Yleisarvosana ohjelmistolle (1=huono, 
5=kiitettävä) 4 
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Testaaja: Mikko Snell 
Koulutus: Rakennusinsinööripiskelija 
Testaajan ikä (vuosina): 25 
  Kokemus rakennusalalta (vuosina): 4 
  Kokemus aikataulutusohjelmista (vuosina): 0 
  Kokemus tietomalliohjelmista (vuosina): 3 
  Tietokoneen käyttötaidot 5 
  Käyttämäni aikatauluohjelmisto oli: Vico Control 
  
    
 
1 täysin eri mieltä 
 
2 osittain eri mieltä 
 









    Arvioi seuraavia asioita: 
   
    1. Aikatauluohjelmisto soveltuisi säännölliseen käyt-
töön 5 
  2. Ohjelmisto oli liian monimutkainen 4 
  3. Ohjelmisto oli helppokäyttöinen 2 
  4. Ohjelmiston käyttö vaatii kokeneen käyttäjän 
opastusta 5 
  5. Ohjelmiston eri toiminnot linkittyvät toisiinsa hyvin 4 
  6. Ohjelmistossa oli liikaa epäjohdonmukaisuuksia 2 
  7. Uskon, että moni oppii käyttämään ohjelmistoa 
nopeasti 4 
  8. Ohjelmistoa oli hankala käyttää 4 
  9. Oloni oli luottavainen käyttäessäni ohjelmistoa 5 
  10. Ennen käyttöä minun piti opetella paljon asioita 4 
  11. Ohjelma mahdollistaa oikopolkujen käytön 4 
  12. Virheilmoitukset olivat ymmärrettäviä 3 
  13. Avustustoimintojen käyttäminen oli helppoa 4 
  14. Ohjelma palveli tarkoituksessaan hyvin 5 
  15. Yleisarvosana ohjelmistolle (1=huono, 
5=kiitettävä) 4 
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Testaaja: Mikko Kuusisto 
 Koulutus: Diplomi-insinööri 
 Testaajan ikä (vuosina): 33 
  Kokemus rakennusalalta (vuosina): 10 
  Kokemus aikataulutusohjelmista (vuosina): 7 
  Kokemus tietomalliohjelmista (vuosina): 0 
  Tietokoneen käyttötaidot 5 
  Käyttämäni aikatauluohjelmisto oli: TCM Planner 
  
    
 
1 täysin eri mieltä 
 
2 osittain eri mieltä 
 






5 täysin samaa mieltä 
    Arvioi seuraavia asioita: 
   
    1. Aikatauluohjelmisto soveltuisi säännölliseen käyttöön 5 
  2. Ohjelmisto oli liian monimutkainen 2 
  3. Ohjelmisto oli helppokäyttöinen 4 
  4. Ohjelmiston käyttö vaatii kokeneen käyttäjän opastusta 2 
  5. Ohjelmiston eri toiminnot linkittyvät toisiinsa hyvin 3 
  6. Ohjelmistossa oli liikaa epäjohdonmukaisuuksia 2 
  7. Uskon, että moni oppii käyttämään ohjelmistoa nopeas-
ti 4 
  8. Ohjelmistoa oli hankala käyttää 2 
  9. Oloni oli luottavainen käyttäessäni ohjelmistoa 4 
  10. Ennen käyttöä minun piti opetella paljon asioita 1 
  11. Ohjelma mahdollistaa oikopolkujen käytön 3 
  12. Virheilmoitukset olivat ymmärrettäviä 3 
  13. Avustustoimintojen käyttäminen oli helppoa 3 
  14. Ohjelma palveli tarkoituksessaan hyvin 4 
  15. Yleisarvo sana ohjelmistolle (1=huono, 5=kiitettävä) 4 
  
    
    
    16. Vapaa palaute ohjelmistosta. 
   Kerro mm. hyvistä ja huonoista puolista. Miksi ohjelma 
   soveltuisi tai miksi ei soveltuisi laajempaan käyttöön? 
   TCP Planner huomattavasti yksinkertaisempi verrattuna Vico Controlliin! 
  
    
    
    
    17. Kerro vapaasti, mitä ominaisuuksia tai toimintoja hy-
vältä 
   aikataulutusohjelmistolta odotat. 
   Mahdollisimman yksinkertainen käyttöliittymä on asfalttipuolelle tärkeintä 
 Aikataulutus tehdään yleensä pelkkänä yksinkertaisena janakaaviona. 
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